



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ**  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ,  
 Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος 20, Αθήνα  
 Τ. Κ. : 10200  
 Πληροφορίες: Α. Πνευματικάτου, Ι. Κωττάκης  
 Τηλέφωνο: 210-3893907 - 685  
 Fax: 210-3893919

Α.Δ.Α.:

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 23/01/2015  
 Αρ. Πρωτ. Οικ.:8342/105

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**ΘΕΜΑ:** Αποδοχή Πρακτικών Νο 23 της 26-11-2014, Νο 24 της 27-11-2014, Νο 25 της 28-11-2014 και Νο 26 της 02-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/Α/2005) και ιδίως το άρθρο 90.
2. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α' 141)–Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α/2013), άρθρο 1.
3. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/3-9-2014)
4. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α/10-6-2014).
5. Το Π.Δ. 157/2014 «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 240/Α/3-11-2014).
6. Το Π.Δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 240/Α/3-11-2014).
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 54169/31-10-2014 (ΦΕΚ 2944/Β/3-11-2014) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 54248/30-10-2014 (ΦΕΚ 676/ΥΟΔΔ/03-11-2013) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περί ορισμού του Γεωργίου Στεργίου του Ευάγγελου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
9. Την με αριθ. Ε (2007) 5338/26-10-2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική

ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).

10. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
11. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
12. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
13. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15-12-2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει.
16. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010).
17. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/ 27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την υπ' αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β/24-9-2008).
19. Την με αριθ. πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με ΑΠ 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και 2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).
20. Την υπ' αριθμ. 4226/1019Δ/14-4-2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).
21. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν

έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 77/Α/1996)

22. Το Π.Δ. 93/97 «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 και 4 (ΦΕΚ 92/Α/97).
23. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2462/706/0020/03-05-2011 Απόφαση για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΝΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον ΕΦΕΠΑΕ (ΦΕΚ 912/Β/2011).
24. Την υπ' αριθ. πρωτ. Οικ.5987/466/24-05-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1077/Β/2011) του Αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1077/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με τις Οικ.8803/741/9-7-2011 (ΦΕΚ 1811/Β/11-8-2011) και υπ' αριθ. πρωτ. 14703/3694/17-10-2011 (ΦΕΚ 2580/Β/2011) αποφάσεις και ισχύει.
25. Την υπ' αριθ. πρωτ. Οικ.6689/943/15-6-2012 (ΦΕΚ 2019/Β/20-06-2012) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013».
26. Την υπ' αριθ. πρωτ. Οικ. 11895/2120/17-10-2012 (ΦΕΚ 503/ΥΟΔΔ/29-10-2012) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων με θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. Οικ. 6688/1101/23-5-2013 (ΦΕΚ 236/ΥΟΔΔ/24-5-2013) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.
27. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
28. Την υπ' αριθ. πρωτ. Οικ. 3962/564/27-3-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων «Αποδοχή του Πρακτικού Νο 1/25-01-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013».
29. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1255/6/08-01-2015 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013, με το οποίο διαβιβάζονται τα Πρακτικά Νο 23 της 26-11-2014, Νο 24 της 27-11-2014, Νο 25 της 28-11-2014 και Νο 26 της 02-12-2014 των αντίστοιχων συνεδριάσεων της Επιτροπής στη Διεύθυνση Στήριξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
30. Τα εισηγητικά σημειώματα του ΕΦΕΠΑΕ και τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και τις παρασχεθείσες δια ζώσης επεξηγήσεις.
31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Αποδοχή των Πρακτικών Νο 23 της 26-11-2014, Νο 24 της 27-11-2014, Νο 25 της 28-11-2014 και Νο 26 της 02-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελούν τα εισηγητικά σημειώματα των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα:

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 23 της 26-11-2014

#### **Α) Απένταξη έργων λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον Οδηγό του προγράμματος**

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης των Δικαιούχων (Άρθρο 5.5) και τον Οδηγό του προγράμματος (κεφ.10 και κεφ. 14.2, 14.4 & 14.7) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :

«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε **24 (εικοσιτέσσερις) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα οκτάμηνης παράτασης και μέχρι τις 30.01.2015**, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. ...», και, «Απεντάσσονται αυτόματα και οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 24 μηνών αντίστοιχα (ή **32 μηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση**) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης, καθώς και το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις προθεσμίες που αναφέροντα στην τελευταία παράγραφο της περίπτωσης (Δ) «Παραλαβή του έργου» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, όπως τροποποιείται.».

Επίσης,

«Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο κεφ. 10, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ πριν το πέρας του έργου (24 μήνες-βλέπε κεφάλαιο 10). Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία αυτή και να έχει καταβληθεί το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών). ...».

Σύμφωνα με την ενημέρωση και εισήγηση του συνόλου των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, οι επιχειρήσεις που παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα, παρά τις γραπτές και ηλεκτρονικές ενημερώσεις του ΕΦΕΠΑΕ, δεν υπέβαλλαν αίτημα παράτασης υλοποίησης του έργου τους ούτε / είτε αίτημα ολοκλήρωσης έως τις 10/6/2014, ούτε τεκμαίρεται ότι έχουν υλοποιήσει το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους.

Επίσης, ο ΕΦΕΠΑΕ **ενημερώνει ότι καμία από τις επιχειρήσεις αυτές δεν έχει λάβει δημόσια επιχορήγηση.**

Συνεπώς, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Οδηγού του προγράμματος όπως ισχύει και την εισήγηση για απένταξη του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή εισηγείται την απένταξη 176 επιχειρήσεων από πρόγραμμα, ως ακολούθως:

A/A	Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ	Κωδικός Έργου	Επωνυμία Επιχείρησης	Κατηγορία Επιχείρησης (Υπό σύσταση -Νέα)	Περιφέρεια Υλοποίησης	Νομός Υλοποίησης	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός (€)	Δημόσια Δαπάνη (€)	Επιστολές ενημέρωσης για υποβολή δικαιολογητικών 10/6/2014 και εισήγησης για απένταξη λόγω μη υποβολής αιτήματος παράτασης
	Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ : ΕΛΑΝΕΤ								Ε1760/ΒΓ/ΘΒ/μθ/8.5.2014 & Ε2900/ΒΓ/ΘΒ/μθ/31.7.2014
1	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00053	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.-ΝΤΑΤΣΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ	Νεοσύστατη	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	126.791,38	76.074,83	
2	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00147	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	168.900,00	101.340,00	
3	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00159	ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΞΟΥΡΗ Ε.Ε.	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	182.847,19	109.708,31	
4	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00248	ΒΑΛΛΩΡΑΣ ΑΘ. - ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΝΙΚ. ΟΕ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	120.853,67	72.512,20	
5	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00378	ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ	Νέα	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	27.954,47	16.772,68	
6	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00382	ΜΠΙΖΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	145.231,17	87.138,70	
7	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00387	Γ. ΜΗΝΑΤΣΗΣ Ε.Ε.	Νεοσύστατη	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	52.797,21	31.678,33	
8	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00395	ΑΣΟΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	200.000,00	120.000,00	
9	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00409	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	179.875,00	107.925,00	
10	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00411	ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΡΥΤΗΣ NATURAL KIDS FOODS HELLAS ΕΠΕ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	267.119,70	160.271,82	
11	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00442	Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ-Χ.ΡΟΥΦΑ Ε.Ε	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	150.663,16	90.397,90	

12	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00542	ΑΛΦΑ ΤΡΙΑ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	119.763,07	71.857,84	
13	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00559	ΦΩΤΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	155.237,14	93.142,28	
14	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00570	TOTALVIEW ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	174.036,36	104.421,82	
15	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00572	ΡΥΝΟΔΕ SOLUTIONS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	Νεοσύστατη	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	147.554,04	88.532,42	
16	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00638	ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	42.467,50	25.480,50	
17	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00650	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	104.518,40	62.711,04	
18	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00680	SUSTAINABLE ALTERNATIVE NEW ENERGY TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Νεοσύστατη	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	285.620,00	171.372,00	
19	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00708	ΕΛΕΝΗ ΖΙΓΚΙΡΗ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	182.382,11	109.429,27	
20	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00753	ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΣΥΡΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.	Υπό σύσταση	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΧΙΟΣ	182.142,11	109.285,27	
21	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00770	ΣΚΟΥΡΑΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	130.709,23	78.425,54	
22	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00782	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	287.300,00	172.380,00	

23	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00784	ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΕΙΑΣ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	152.602,96	91.561,78
24	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00822	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	68.181,82	40.909,09
25	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00851	Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	109.314,80	65.588,88
26	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00859	ΔΟΥΜΑΣ Η - ΒΑΡΕΛΟΓΛΟΥ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	59.866,67	35.920,00
27	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00876	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΦΥΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	79.358,74	47.615,24
28	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00879	Σ. ΜΑΡΣΕΛΟΣ - Σ. ΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	58.431,00	35.058,60
29	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-00907	Α. ΠΑΡΑΣΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	77.451,00	46.470,60
30	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01012	ΠΑΡΑΔΟΝΙΣ IGOR	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	207.372,06	124.423,24
31	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01027	ΣΚΛΗΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΡΙΖΟΣ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	35.258,18	21.154,91
32	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01179	ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	185.185,15	111.111,09
33	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01182	PRO SOFTWARE ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	93.500,00	56.100,00
34	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01184	ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	Νεοσύστατη	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	67.886,34	40.731,80

35	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01211	ΤΕΤΡΑΕΔΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	42.857,14	25.714,28
36	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01218	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	203.000,00	121.800,00
37	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01385	ΚΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	200.000,00	120.000,00
38	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01387	Syndesis ΕΠΕ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	189.575,44	113.745,26
39	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01389	Δ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	Νεοσύστατη	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	100.875,00	60.525,00
40	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01432	ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΜΕΡΣΟΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	Υπό σύσταση	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	131.900,00	79.140,00
41	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01436	Α.ΦΩΚΑ - Α.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ο.Ε	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	69.150,00	41.490,00
42	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01439	ΛΙΤΣΑΣ - ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΟΥ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	71.956,08	43.173,65
43	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01444	ΘΩΜΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	114.581,40	68.748,84
44	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01508	Ε. ΔΑΡΑΤΣΑΝΟΥ - Χ. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	102.860,00	61.716,00
45	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01581	MY SOFTWARE HOUSE - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η/Υ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	43.664,44	26.198,66
46	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01591	ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΡΙΖΑΚΗΣ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	61.968,58	37.181,15
47	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01593	Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ - Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	50.227,99	30.136,79
48	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01596	ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Νεοσύστατη	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	46.594,11	27.956,47
49	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01603	ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	71.159,00	42.695,40
50	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01630	ΜΕΤΑΛΟΤΖΙΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	73.700,00	44.220,00
51	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01673	ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	126.048,76	75.629,26

52	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01679	PRIME LASER TECHNOLOGY ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΒΕΕ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	145.750,00	87.450,00
53	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01684	Χ.ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	58.905,36	35.343,22
54	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01696	ΑΦΟΙ ΠΙΕΤΡΗ Ε.Ε.	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	59.322,84	35.593,70
55	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01755	ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	68.480,00	41.088,00
56	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01760	ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ Ο.Ε.	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	240.459,75	144.275,85
57	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01792	ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ - ΣΤΕΡΠΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	64.826,69	38.896,01
58	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01796	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΡΕΛΑΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε.	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	100.515,00	60.309,00
59	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01815	ΕΛΥΤ ΕΠΕ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	251.685,76	151.011,46
60	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01844	ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	193.005,00	115.803,00
61	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01848	ΕΣΟΒΑΛΑΝΣΕ	Υπό σύσταση	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	229.630,37	137.778,22
62	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01851	ΡΕΦΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	94.675,31	56.805,19
63	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01886	Ν. ΔΕΚΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε.	Υπό σύσταση	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	199.330,71	119.598,43
64	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01895	ΧΑΣΑΠΟΓΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	119.690,07	71.814,04
65	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01917	ELECTRONIC SPACE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε.Π.Ε.	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	105.891,11	63.534,67
66	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01929	STELART ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	189.554,13	113.732,48
67	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01963	ΤΣΙΧΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΠΕ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	266.732,29	160.039,37
68	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01964	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	256.060,57	153.636,34
69	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-01975	ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	60.793,33	36.476,00
70	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02005	ΚΑΠΡΙΤΣΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	80.000,00	48.000,00

71	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02006	ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	241.063,33	144.638,00
72	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02022	ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Κ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	58.487,62	35.092,57
73	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02029	CORESEC Α.Ε.	Νεοσύστατη	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	121.182,60	72.709,56
74	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02061	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	115.943,65	69.566,19
75	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02082	ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	72.400,95	43.440,57
76	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02166	PHARMA PRINT MON. Ε.Π.Ε.	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	272.650,00	163.590,00
77	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02172	ΚΑΡΑΛΗΣ Δ. - ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	Νέα	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΧΙΟΣ	62.857,14	37.714,28
78	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02264	ORTHOSURGICAL ΑΝΩΜΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	189.053,33	113.432,00
79	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02353	ΣΥΜΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ	Υπό σύσταση	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	118.000,00	70.800,00
80	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02377	SENSIN INNOVATIONS ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	197.110,00	118.266,00
81	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02418	NOVALIS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	91.973,33	55.184,00

82	ΕΛΑΝΕΤ	ΝΕΚ-02516	ΑΪΛΗΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	Νέα	ΑΤΤΙΚΗ	ΑΤΤΙΚΗ	97.378,00	58.426,80	
	<b>Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ</b>								ΑΠ 14997/16-05-2014 & ΑΠ 29116/23-09-2014
83	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-00024	EXTREME ORGANICS	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	106.683,00	64.009,80	
84	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-00101	ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ (HELLENIC LED LIGHTING Industry)	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	264.666,30	158.799,78	
85	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-00738	ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	ΝΕΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	229.250,00	137.550,00	
86	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-00899	ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	29.071,43	17.442,86	

87	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01141	ΣΙΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΝΕΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	58.323,64	34.994,18	
88	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01176	ΔΑΝΑΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	294.483,06	176.689,84	
89	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01199	ΝΕΤΟΝWEB	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΑΧΑΪΑΣ	99.200,00	59.520,00	
90	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01458	ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΑΧΑΪΑΣ	275.049,00	165.029,40	
91	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01526	Σ. ΚΟΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	103.472,73	62.083,64	
92	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01702	«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΣΤΑΜΠΟΛΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»	ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΗΛΕΙΑΣ	28.894,76	17.336,86	

93	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01709	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ - ΑΝΝΑ ΛΕΒΑΝΤΗ ΟΕ	ΝΕΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	170.400,00	102.240,00	
94	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01711	Ν.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ	ΝΕΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΑΧΑΪΑΣ	209.460,00	125.676,00	
95	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01717	Σ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ - Ν. ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ Ο.Ε.	ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	45.118,75	27.071,25	
96	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01728	ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ - ΒΙΟΜΑΖΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	224.300,00	134.580,00	
97	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01775	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	57.421,60	34.452,96	
98	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01801	ΡΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	132.894,00	79.736,40	

99	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01910	ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	ΝΕΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΑΧΑΪΑΣ	99.129,30	59.477,58	
100	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01924	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΝΕΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	118.322,28	70.993,37	
101	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01967	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΗΛΕΙΑΣ	295.000,00	177.000,00	
102	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-01968	ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	137.918,33	82.751,00	
103	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-02040	ΕΝΤΖ ΠΟΙΝΤ Ε.Ε.	ΝΕΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΑΧΑΪΑΣ	171.385,26	102.831,16	
104	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-02235	ΜΗΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	212.960,00	127.776,00	
105	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-02294	ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	123.333,33	74.000,00	
106	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-02383	ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	112.305,00	67.383,00	

107	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-02582	ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	84.444,44	50.666,66	
108	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΚ-02656	ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΝΕΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	44.641,11	26.784,67	
	Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ: ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ								
109	ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ	ΝΕΚ-01000	ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	ΝΕΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ	ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ	36.489.46	21.893,68	ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ:51975/22-05- 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ:54408/25-09- 2014
110	ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ	ΝΕΚ-02232	ΤΣΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΝΕΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ	ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	200.000,00	120.000,00	ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ:51974/22-05- 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ:54407/25-09- 2014
111	ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ	ΝΕΚ-02373	Δ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΝΕΑ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ	ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ	289.200,91	173.520,55	ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ:51976/22-05- 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ:54409/25-09- 2014
112	ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ	ΝΕΚ-02491	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΑΤΖΙΔΗΣ	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ	ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	78.850,00	47.310,00	ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ:51977/22-05- 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ:54410/25-09- 2014
	Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ: ΑΕΔΕΠ								

113	ΑΕΔΕΠ	ΝΕΚ-00086	ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ	268.667,64	161.200,58	Αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία 28/4/14, 29/5/14, 31/7/14
114	ΑΕΔΕΠ	ΝΕΚ-00189	Π. & Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ	296.564,96	177.938,98	MAIL 28/4/14, 29/5/14, 31/7/14
115	ΑΕΔΕΠ	ΝΕΚ-00861	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ	182.022,00	109.213,20	MAIL 28/4/14, 29/5/14, 31/7/14
116	ΑΕΔΕΠ	ΝΕΚ-01343	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΝΕΑ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ	71.850,65	43.110,39	MAIL 28/4/14, 29/5/14, 31/7/14
117	ΑΕΔΕΠ	ΝΕΚ-01742	ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.	ΝΕΑ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	117.876,87	70.726,12	MAIL 28/4/14, 29/5/14, 31/7/14
	<b>Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ</b>								
118	Αναπτυξιακή Κρήτης	ΝΕΚ-02510	Μ. ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ- Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε	Υπό σύσταση	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	127.081,42	76.248,85	ΕΦΝΚΕ 7976/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
119	Αναπτυξιακή Κρήτης	ΝΕΚ-01386	ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ	Υπό σύσταση	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	156.423,75	93.854,25	ΕΦΝΚΕ 7968/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
120	Αναπτυξιακή Κρήτης	ΝΕΚ-01194	Α2Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Α.Ε	Νέα	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	158.119,01	94.871,41	ΕΦΝΚΕ 7967/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
121	Αναπτυξιακή Κρήτης	ΝΕΚ-01060	ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ	Υπό σύσταση	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	154.087,96	92.452,78	ΕΦΝΚΕ 7966/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
122	Αναπτυξιακή Κρήτης	ΝΕΚ-01579	Ι. ΚΑΝΤΖΗΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Νέα	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	153.050,00	91.830,00	ΕΦΝΚΕ 7971/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
123	Αναπτυξιακή Κρήτης	ΝΕΚ-01541	ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.	Υπό σύσταση	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	159.877,13	95.926,28	ΕΦΝΚΕ 7970/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014

124	Αναπτυξιακή Κρήτης	NEK-00631	ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Υπό σύσταση	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	77.174,11	46.304,47	ΕΦΝΚΕ 7962/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
125	Αναπτυξιακή Κρήτης	NEK-02043	SANDRA ΙΕΔΕΜΑ	Νέα	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	161.286,00	96.771,60	ΕΦΝΚΕ 7973/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
126	Αναπτυξιακή Κρήτης	NEK-02506	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	Υπό σύσταση	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	200.000,00	120.000,00	ΕΦΝΚΕ 7975/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
127	Αναπτυξιακή Κρήτης	NEK-00978	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ	Υπό σύσταση	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	44.548,46	26.729,08	ΕΦΝΚΕ 7964/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
128	Αναπτυξιακή Κρήτης	NEK-02007	ΚΑΛΩΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Νέα	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	46.825,50	28.095,30	ΕΦΝΚΕ 7972/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
129	Αναπτυξιακή Κρήτης	NEK-00980	ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Υπό σύσταση	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	81.507,06	48.904,24	ΕΦΝΚΕ 7965/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
130	Αναπτυξιακή Κρήτης	NEK-01421	ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	Υπό σύσταση	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	150.680,89	90.408,53	ΕΦΝΚΕ 7969/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
131	Αναπτυξιακή Κρήτης	NEK-02080	ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΣΤΑΡΙΔΑΣ	Νέα	Κρήτης	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	41.481,25	24.888,75	ΕΦΝΚΕ 7974/31-7-2014 (4/8/2014 και με ACS), ΕΦΝΚΕ 5570/2-6-2014 & ΕΦΝΚΕ 4375/28-4-2014
	<b>Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ: ΑΝ.ΔΙΑ.</b>								
132	ΑΝ.ΔΙΑ.	NEK-00003	ENSOL Ε.Π.Ε.	Υπό σύσταση	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	289.800,00	173.880,00	ΑΝ.ΔΙΑ/Α.Π.:2386/24-09-2014
133	ΑΝ.ΔΙΑ.	NEK-00170	ΛΕΩΝ Ε. ΕΛΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ	Νεοσύστατη	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΕΥΒΟΙΑΣ	39.540,89	23.724,53	
134	ΑΝ.ΔΙΑ.	NEK-00307	ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΠ.& ΣΙΑ ΟΕ	Νεοσύστατη	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	97.513,99	58.508,39	

135	ΑΝ.ΔΙΑ.	ΝΕΚ-00768	ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νέα	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΕΥΒΟΙΑΣ	25.870,18	15.522,11	
136	ΑΝ.ΔΙΑ.	ΝΕΚ-00962	ΒΟΥΡΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Υπό σύσταση	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	65.911,00	39.546,60	
137	ΑΝ.ΔΙΑ.	ΝΕΚ-01580	iSmood ΕΠΕ	Υπό σύσταση	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΕΥΒΟΙΑΣ	71.111,17	42.666,70	
138	ΑΝ.ΔΙΑ.	ΝΕΚ-02160	ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΒΡΥΩΝΗ Μ.Ε.Π.Ε.	Υπό σύσταση	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΦΩΚΙΔΟΣ	65.157,14	39.094,28	
139	ΑΝ.ΔΙΑ.	ΝΕΚ-02417	CONCRETE APPLIED NANOTEC Ε.Π.Ε.	Υπό σύσταση	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΕΥΒΟΙΑΣ	257.805,00	154.683,00	
140	ΑΝ.ΔΙΑ.	ΝΕΚ-02668	ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Νέα	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΕΥΒΟΙΑΣ	300.000,00	180.000,00	
	<b>Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ: ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ</b>								
141	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-00082	ΠΟΡΦΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	269.691,84	161.815,10	ΕΦΝΚΕ 5394/22-9-2014 & ΕΦΝΚΕ 3072/21-5-2014 (Ηλεκτρονική αλληλλογραφία)
142	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-00098	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΠΕ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	145.733,33	87.440,00	
143	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-00115	ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	140.114,14	84.068,48	
144	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-00337	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ	234.900,00	140.940,00	
145	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-00385	VIRTUAL PLUS ΕΠΕ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	111.914,00	67.148,40	
146	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-00414	ΚΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ	43.241,05	25.944,63	
147	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-00523	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Νεοσύστατη	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	64.338,71	38.603,23	
148	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-00919	ΜΝΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	125.974,14	75.584,48	
149	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01009	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	Νέα	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	147.545,00	88.527,00	
150	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01157	ΠΑΝΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ	Νέα	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	27.655,29	16.593,17	

151	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01161	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	87.831,81	52.699,09
152	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01173	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Α.Ε.	Νέα	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	285.133,33	171.080,00
153	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01380	Π. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ - Α. ΦΑΚΑΣ - Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε.	Νέα	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	236.000,00	141.600,00
154	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01498	ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΩΤΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	142.504,04	85.502,42
155	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01502	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	113.447,37	68.068,42
156	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01617	ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	161.640,00	96.984,00
157	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01635	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΙΑΚΗΣ	Νέα	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	61.268,39	36.761,03
158	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01637	Αθηνά Γκουλιάμη & Σία Ε.Ε.	Νέα	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	202.977,20	121.786,32
159	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01693	ΚΑΝΤΑΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	Νέα	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	85.136,85	51.082,11
160	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01694	ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	248.549,80	149.129,88
161	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01718	ΒΙΟCELLINE	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	274.177,81	164.506,69
162	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01798	ΚΑΡΥΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ	Νέα	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	198.095,00	118.857,00
163	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01835	ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ	223.292,50	133.975,50
164	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01936	GREENOVARE ΕΠΕ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	179.344,96	107.606,98

165	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01978	ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ	282.500,00	169.500,00
166	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01992	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	271.350,00	162.810,00
167	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-01997	ΤΖΙΩΓΑΣ Π. - ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ Γ. Ο.Ε	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	240.000,00	144.000,00
168	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-02036	ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ	Νέα	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	201.568,75	120.941,25
169	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-02069	TELESIGNAL ΕΠΕ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	284.725,00	170.835,00
170	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-02086	ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ Γ.ΚΟΚΟΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	190.915,00	114.549,00
171	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-02191	ΤΖΗΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	Υπό σύσταση	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	272.000,00	163.200,00
172	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-02333	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	277.320,00	166.392,00
173	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-02444	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΖΑΡΕΖΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	90.000,00	54.000,00
174	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-02482	(ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	85.490,13	51.294,08
175	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-02509	Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ - Κ. ΠΑΠΑΣ Ε.Ε.	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	124.440,26	74.664,16
176	ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	ΝΕΚ-02596	ΖΕΤΑ-ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΕΥΑ	Υπό σύσταση	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	105.792,00	63.475,20
ΣΥΝΟΛΑ							<b>Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός (€)</b>	<b>Δημόσια Δαπάνη (€)</b>
							<b>24.579.266,86</b>	<b>14.747.560,12</b>

**Β) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)****1) ΝΕΚ – 01621Ε. ΑΣΤΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής έρευνας. Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει, κυρίως, τροποποίηση κτιριακών δαπανών και εργαστηριακού εξοπλισμού, δαπανών πιστοποίησης, δαπανών προβολής και δαπανών πληροφορικής του επενδυτικού σχεδίου. Οι τροποποιήσεις μειώνουν και τον αρχικά εγκεκριμένο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του αιτήματος καθώς και τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης ως προς τους στόχους του προγράμματος.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την μερική αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. Η μερική αποδοχή οφείλεται στην περικοπή δαπάνη ως μη επιλέξιμη στην κατηγορία 6Α, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.2.3, 1.3.2, 1.4.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του διαμορφώνεται από **108.316,66 €** σε **102.997,70 €** και η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από 64.990,00€ σε **61.798,62 €**.

**2) ΝΕΚ -02190 ΦΩΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο «Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων». Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει, κυρίως, τροποποίηση των κτιριακών δαπανών, του εργαστηριακού εξοπλισμού και του εξοπλισμού για ενσωμάτωση περιβαλλοντικά / ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών, των δαπανών προβολής του επενδυτικού σχεδίου. Οι τροποποιήσεις μειώνουν και τον αρχικά εγκεκριμένο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό.

Οι προτεινόμενες αλλαγές σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος ούτε επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή εισηγείται τη μερική αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. Μερική αποδοχή λόγω περικοπών συγκεκριμένων δαπανών ως μη επιλέξιμες και αλλαγής κατηγορίας δαπανών. Σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αυτή αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος, διαμορφώνεται από 136.122,64€ σε 116.337,93€ και η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από 81.673,58 € σε **69.802,76 €**.

**3) ΝΕΚ - 02146 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της «Κατασκευής ρολών / γκαραζόπορτων ή ασφαλείας». Υπέβαλε αίτημα παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης εμπρόθεσμα, στις 10/6/2014. Κατά την εξέταση των στοιχείων που υποβλήθηκαν, ο αρμόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, διαπίστωσε ότι ο Δικαιούχος προκειμένου να εξοφλήσει το 30% του οικονομικού αντικειμένου του έργου για να λάβει την παράταση υλοποίησης του έργου του, όπως προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος, προχώρησε σε εξόφληση με μεταφορά χρημάτων από προσωπικό λογαριασμό του ενός εκ των 2 εταίρων, σε λογαριασμό του προμηθευτή, καθώς η επιχείρηση συστάθηκε στις 03/06/2014 και ο λογαριασμός ανοίχτηκε στις 12/6/2014 σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Τράπεζας με Α.Π. 40208/07.11.2014.

Στην διαζώσης παρουσία του ενός εκ των δύο εταίρων της επιχείρησης, κ. Ελευθέριου Παπαδάκη, ο οποίος είχε κληθεί να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής, προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η πλήρης εξακρίβωση των λόγων καθυστέρησης ανοίγματος εταιρικού λογαριασμού όψεως, με σκοπό την ορθή εξαγωγή συμπεράσματος.

Η εξέταση του θέματος αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου ο Δικαιούχος να προσκομίσει βεβαίωση της τράπεζας για το χρόνο και τις διαδικασίες ανοίγματος του εταιρικού λογαριασμού.

**4) ΝΕΚ - 02146 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - (αίτημα αλλαγής επωνυμίας και εταιρικής σύνθεσης)**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο «Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας». Υπέβαλε αίτημα για την αλλαγή της επωνυμίας από Αριστείδης Κοκαράκης & ΣΙΑ Ο.Ε. σε Παπαδάκη Εμμανουέλα Ο.Ε. και εταιρικής σύνθεσης λόγω αποχώρησης του ενός εταίρου.

Συγκεκριμένα η μετοχική σύνθεση από Αριστείδης Κοκαράκης 75%, Παπαδάκης Ελευθέριος 25% μεταβάλλεται σε Εμμανουέλα Παπαδάκη 75% και Παπαδάκης Ελευθέριος 25% .

Μετά από εμπειριστατωμένη εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών του Δικαιούχου και με βάση τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, διαπιστώνεται οι προτεινόμενες αλλαγές επιφέρουν πολύ μικρή απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η νέα βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται από **801** μονάδες σε **779** μονάδες.

Η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης, για:

- α) αλλαγή της επωνυμίας από Αριστείδης Κοκαράκης & ΣΙΑ Ο.Ε. σε Παπαδάκη Εμμανουέλα Ο.Ε.
- β) αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης της επιχείρησης λόγω αποχώρησης του ενός εταίρου, από Αριστείδης Κοκαράκης 75%, Παπαδάκης Ελευθέριος 25% σε Εμμανουέλα Παπαδάκη 75% και Παπαδάκης Ελευθέριος 25% .

**5) ΝΕΚ - 02146 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - (αίτημα αλλαγής νομίμου εκπροσώπου)**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο «Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας». Υπέβαλε αίτημα και για την αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου αυτής. Συγκεκριμένα ο Νόμιμος Εκπρόσωπος που δηλώθηκε στο επενδυτικό σχέδιο κ. Αριστείδης Κοκαράκης αντικαθίσταται από την κα. Εμμανουέλα Παπαδάκη.

Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών, τη σύμβαση πώλησης δικαιωμάτων τεχνογνωσίας του Αριστείδη Κοκαράκη, ο οποίος αποχωρεί και μεταβιβάζει όλη την τεχνογνωσία της καινοτόμου ιδέας στην Παπαδάκη Εμμανουέλα, προκύπτει σύμφωνα και με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για την αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επένδυσης από Αριστείδης Κοκαράκης σε Εμμανουέλα Παπαδάκη.

### **Γ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΔΕΣΜΟΣ-ΑΜΘ ( ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ )**

#### **1) ΝΕΚ-01779- ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Εταιρία - ( ΨΥΡΟΥΚΗ – ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΗ-ΖΙΣΙΜΙΔΟΥ )**

Η επιχείρηση υπέβαλε γραπτό αίτημα οικειοθελούς απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος συνοδευόμενο με Υ.Δ Ν1599/86 έγγραφο το οποίο φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου.

Η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, σύμφωνα και με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

### **Δ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΔΙΑ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)**

#### **1) ΝΕΚ- 00238 - ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κατασκευή παραθύρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων αυτών, θυρών και κασών και κατωφλίων για πόρτες από ξύλο καθώς και κατασκευή επίπλων κουζίνας. Υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης που αφορά, κυρίως, στην αντικατάσταση σημαντικού μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού και κατάργηση κτηριακών δαπανών με πολύ μεγάλη μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Από την εμπεριστατωμένη εξέταση του αιτήματος προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές επιφέρουν σημαντική απόκλιση στο φυσικό αντικείμενο όπως και στους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο ουσιαστικής αξιολόγησης και χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως καινοτομικό (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α<200, Β +Γ<350).

Τα προς αντικατάσταση μηχανήματα που προτείνονται, όπως αναλύονται στο αίτημα του ενδιαφερόμενου, στην εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της Επιτροπής, εάν δεν εκτελεστούν-υλοποιηθούν ή αντικατασταθούν από ισοδύναμου χαρακτήρα και αποτελέσματος δαπάνες, δεν διατηρείται ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης, καθιστώντας το επενδυτικό σχέδιο μη καινοτομικό και κατ' επέκταση μη επιλέξιμο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του Οδηγού του προγράμματος.

Η επιχείρηση προσεκλήθη εγγράφως με επιστολή (ΑΠ 2935/24.11.2014) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ να εκφράσει δια ζώσης ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης της απόψεις της αλλά δεν παρέστη στην συνεδρίαση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης προτείνει την απόρριψη του συγκεκριμένου αιτήματος τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης, αποδεχόμενη τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επανέλθει με νέο ή άλλο αίτημα τροποποίησης πάντα όμως στο πλαίσιο των διατάξεων του Οδηγού του Προγράμματος.

## **2) ΝΕΚ - 09102 – ΚΑΠΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κατασκευή διακοσμητικών ειδών από ορείχαλκο – κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών από κοινά μέταλλα και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου που αφορούσε κυρίως την αντικατάσταση του μηχανογραφικού και παραγωγικού εξοπλισμού με σημαντική μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Στις 24/11/2014, μετά την υποβολή του παραπάνω αιτήματος, η επιχείρηση υπέβαλλε εγγράφως με νέα επιστολή της (ΑΠ: 4538/25.11.2014) αίτημα παραίτησης από το πρόγραμμα με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του αιτήματος, τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και την επικείμενη έκδοση Απόφασης οριζόντιας παράτασης υλοποίησης των έργων που έχουν ήδη εξοφλήσει το 30% του οικονομικού αντικειμένου του έργου έως τις 30/1/2015, εισηγείται την απόσυρση του αιτήματος.

Προτείνει η τελική και οριστική απόφαση της επιχείρησης για τη συμμετοχή της ή για την οικειοθελή αποχώρηση και απένταξη από το πρόγραμμα, να υποβληθεί μετά τη λήξη της αυτοδίκαιης παράτασης, η οποία θέλει δοθεί για όλα τα έργα του προγράμματος.

## **Ε) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ –ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)**

### **1. ΝΕΚ - 00438 ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΕ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων και των στερεών απορριμμάτων. Υπέβαλλε αίτημα για την τροποποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (*συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής Χρηματοδοτικού Σχήματος με μηδενισμό του τραπεζικού δανεισμού και αύξηση της ιδίας συμμετοχής*), στο οποίο περιλαμβάνεται η αναδιάρθρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών δαπανών, όπως επίσης και την αλλαγή προμηθευτών, με μικρή μείωση αντίστοιχα του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Από την εξέταση του αιτήματος της επιχείρησης προκύπτει ότι από την προτεινόμενη τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν επηρεάζονται τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης ως προς τους στόχους του προγράμματος, όπως έχει διαπιστωθεί και στην εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης προτείνει την αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αυτή αναλύεται στους Πίνακες 1.2.3, 1.3.2, 1.4.3 του εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται από 284.473,32€ σε 283.773,17€ και η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από 170.683,99€ σε 170.263,90€ αντίστοιχα.

## **2. ΝΕΚ-00014 ΧΑΪΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των εκτυπωτικών και συναφών δραστηριοτήτων και υπέβαλε αίτημα παράτασης υλοποίησης της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει την εξόφληση τουλάχιστον του 30% του έργου με τροποποιήσεις του Τεχνικού Παραρτήματος της Επένδυσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις που δόθηκαν δια ζώσης από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης κ. Κ. Χαΐδα, η Επιτροπή αποφασίζει την αναβολή της εξέτασης του θέματος προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να προσκομίσει περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία ως προς τη διατήρηση του καινοτόμου και ολοκληρωμένου χαρακτήρα της επένδυσης, το εύρος και την επιλεξιμότητα των τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και της ορθής εξόφλησης του οικονομικού αντικείμενου εντός των χρονικών ορίων του προγράμματος.

## **3. ΝΕΚ - 01209 ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της έρευνας και παραγωγής πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία. Υπέβαλε αίτημα παράτασης υλοποίησης της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει την εξόφληση τουλάχιστον του 30% του έργου με τροποποιήσεις κυρίως του εξοπλισμού της Επένδυσης.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία η Επιτροπή απεφάσισε την αναβολή της εξέτασης του θέματος. Ζήτησε από τον ΕΦΕΠΑΕ να προσκομίσει περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη διατήρηση του καινοτόμου και ολοκληρωμένου χαρακτήρα της επένδυσης, με το εύρος και την επιλεξιμότητα των τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και με την ορθή εξόφλησης του οικονομικού αντικείμενου εντός των χρονικών ορίων του προγράμματος.

## **ΣΤ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ANEM ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ )**

### **1) ΝΕΚ-01912 ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ Β. - ΔΕΡΜΙΣΗ Σ. - ΤΣΑΒΛΗ Β. Ο.Ε.**

Η επιχείρηση υπέβαλε εγγράφως αίτημα οικειοθελούς απένταξης της επένδυσης από τις διατάξεις του προγράμματος, η οποία δεν έχει λάβει καμία μέχρι σήμερα δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση).

Με βάση το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της απένταξης από το πρόγραμμα.

**2) ΝΕΚ - 00576 BUBBLE ZERO O.E.**

Η επιχείρηση υπέβαλε εγγράφως αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία μέχρι σήμερα δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση).

Με βάση το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της απένταξης από το πρόγραμμα.

**3) ΝΕΚ - 01820 FRANKEN A.E.**

Η επιχείρηση υπέβαλε εγγράφως αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία μέχρι σήμερα δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση).

Με βάση το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της απένταξης από το πρόγραμμα.

**4) ΝΕΚ - 00407 Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Η επιχείρηση υπέβαλε εγγράφως αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία μέχρι σήμερα δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση).

Με βάση το αίτημα παραίτησης της επιχείρησης και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της απένταξης από το πρόγραμμα.

**5) ΝΕΚ - 02247 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / δ.τ. "VIDAVO A.E."**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην έρευνα και πειραματική ανάπτυξη για παροχή υπηρεσιών στις ιατρικές επιστήμες. Υπέβαλε εγγράφως αίτημα αλλαγής της έδρας / τόπου εγκατάστασης - υλοποίησης της επένδυσης. Προτείνει για έδρα και τόπο υλοποίησης της επένδυσης τη Θερμοκοιτίδα THERMI A.E. (9 χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης) στο 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών η οποία βρίσκεται εντός της ευρύτερης Ζώνης Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη συνεξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία και παραστατικά, θεωρεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, όπως προκύπτει και από τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος οι προτεινόμενες αλλαγές διαμορφώνουν τη νέα βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου σε επίπεδα άνω της βάσης των 550 μονάδων ( Α.200 και Β+Γ>350 μονάδες) με συνολική βαθμολογία της πρότασης στις **669,25** μονάδες από 739,25 μονάδες.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

**6) ΝΕΚ - 00606 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών εκτύπωσης γραμματοσήμων, χαρτοσήμων, τίτλων, ευφυών καρτών και άλλων εγγράφων ασφαλείας και συναφών ειδών. Υπέβαλε αίτημα αλλαγής της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης. Ζητεί την αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης τον πρώτο όροφο έναντι του δεύτερου ορόφου στο ίδιο κτήριο Γ2 της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης όπου είναι εγκατεστημένη σήμερα

Οι προτεινόμενες από την επιχείρηση αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης στον πρώτο από τον δεύτερο όροφο εντός του κτηρίου Γ2 της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και υιοθετεί πλήρως τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

**7) ΝΕΚ - 01473 FIG LEAF MEDIA PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κατασκευή διαδικτυακών παραγωγών συνδυασμού τεχνικών κειμένων και εικόνας. Υπέβαλε αίτημα για την αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης. Η προτεινόμενη αλλαγή αφορά την μετεγκατάστασή της από την Οδό Καζαντζάκη 47, Πυλαία Θεσσαλονίκης ( Θερμοκοιτίδα ΤΗΕΡΜΙ Α.Ε. ) στην οδό Χαλκέων 11, στη Θεσσαλονίκη.

Οι προτεινόμενες από την επιχείρηση αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης στην οδό Χαλκέων 11, στη Θεσσαλονίκη από την Οδό Καζαντζάκη 47, Πυλαία Θεσσαλονίκης και συμφωνεί με τη θετική για το σκοπό αυτό εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

**8) ΝΕΚ - 02495 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ SOLUTIONS ΕΠΕ**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών εξυγίανσης κτηρίων. Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει, κυρίως, τροποποίηση στο μηχανολογικό εξοπλισμό του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς μείωση του αρχικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Τα μέλη από την εμπεριστατωμένη εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών καθώς και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος τα οποία αποτέλεσαν και αντικείμενο αξιολόγησης της επένδυσης, ούτε επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα αυτής.

Η Επιτροπή παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος παραμένει στο ποσό των **131.860,00 €** και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα **79.116,00 €**.

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 24 της 27-11-2014**

#### **Α) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)**

##### **1) ΝΕΚ-00970 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις καθώς και υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπέβαλε αίτημα αλλαγής έδρας και τόπου υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή έδρας και τόπου υλοποίησης της επένδυσης από την οδό ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ 1 & ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 2 στα Ιωάννινα στην οδό ΑΡΓΥΡΙΝΩΝ 18 (ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ ΑΡΓΥΡΙΝΩΝ) στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης, από την οδό ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ 1 & ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 2 στα Ιωάννινα στην νέα έδρα και τόπος εγκατάστασης της επένδυσης ορίζεται στην οδό ΑΡΓΥΡΙΝΩΝ 18 (ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ ΑΡΓΥΡΙΝΩΝ) στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

##### **2) ΝΕΚ-01242 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της έκδοσης λογισμικού και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης αλλαγής έδρας και τόπου υλοποίησης της επένδυσης.

Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή έδρας και τόπου υλοποίησης από την οδό Γρηγορίου Ε' 2 από την πόλη του Πύργου Νομού Ηλείας στην οδό Λεωφόρου Δημητρίου Γούναρη 31-33 στην πόλη της Πάτρας Νομού Αχαΐας.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης, από την οδό Γρηγορίου Ε' 2 από την πόλη του Πύργου Νομού Ηλείας στην νέα έδρα και τόπος εγκατάστασης της επένδυσης στην οδό Λεωφόρου Δημητρίου Γούναρη 31-33 στην πόλη της Πάτρας Νομού Αχαΐας.

### **3) ΝΕΚ-01072 Α. ΕΙΤΚΕΝ & Θ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΙΚΕ (πρώην Α. ΕΙΤΚΕΝ & Θ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΕΠΕ)**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής και υπέβαλε αίτημα αλλαγής έδρας της επιχείρησης και τόπου εγκατάστασης της επένδυσης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή έδρας και τόπου υλοποίησης από την οδό Σπετσών 65 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας στην οδό Δεβοσέτου 8 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης

Συνεπώς, γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης, υλοποίησης από την οδό Σπετσών 65 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας στην νέα έδρα και τόπος εγκατάστασης της επένδυσης στην οδό ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ 8 στο Αργοστόλι του Νομού Κεφαλληνίας.

### **4) ΝΕΚ- 01300 ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (πρώην ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕ)**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου και υπέβαλε αίτημα αλλαγής νομικής μορφής, επωνυμίας και μετοχικής σύνθεσης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή της νομικής μορφής της επιχείρησης από ΕΠΕ σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με αποχώρηση από την μετοχική σύνθεση της μετόχου που κατείχε το 0,10% κ Σοφικίτη Χρυσούλα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του αιτήματος και την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα νομικής/μορφής επωνυμίας/μετοχικής σύνθεσης επιχείρησης. Από τις εν λόγω αλλαγές, οι οποίες γίνονται δεκτές, διασφαλίζεται ότι διατηρείται ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης, ως προς τους στόχους του προγράμματος.

Η νέα συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση των αλλαγών αυτών, διαμορφώνεται πάνω από τη βάση των 550 μονάδων ( $A > 200$ ,  $B + Γ > 200$ ) και συγκεκριμένα από 675,5 σε 660,5 μονάδες.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή κάνει δεκτά τα αιτήματα : α) της αλλαγής της νομικής μορφής της επιχείρησης από Ε.Π.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε, β) την τροποποίηση της μετοχικής της σύνθεσης της επιχείρησης με αύξηση του ποσοστού του εταίρου κ. Νικόλαου Κωστάκη από 99,9% σε 100% ενώ η επωνυμία της επιχείρησης από Σοφικίτη Διακοσμητικά Πετρώματα ΕΠΕ αλλάζει σε σε Σοφικίτη Διακοσμητικά Πετρώματα Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

### **5) ΝΕΚ-01300 ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (πρώην ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕ)**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου και υπέβαλε αίτημα αλλαγής έδρας και τόπου υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή έδρας της επιχείρησης και τόπου υλοποίησης από το Δήμο Κρανιδίου τοποθεσία Κρανιδίου Νομού Αργολίδας στο Δήμο Επιδαύρου Δημοτικού Διαμερίσματος Τραχείας στην τοποθεσία ειδική θέση Νεοχώρι κοινότητας Τραχείας Λυγουριού της ίδιας Περιφέρειας και Νομού.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. Η νέα συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση των αλλαγών αυτών, διαμορφώνεται πάνω από τη βάση των 550 μονάδων ( $A > 200$ ,  $B + Γ > 200$ ) και συγκεκριμένα από τις 660,50 στις 615,50 μονάδες.

Συνεπώς, γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για αλλαγή της έδρας και τόπου εγκατάστασης της επένδυσης από το Δήμο Κρανιδίου τοποθεσία Κρανιδίου Νομού Αργολίδας στη νέα έδρα και τόπο εγκατάστασης της επένδυσης στο Δήμο Επιδαύρου Δημοτικού Διαμερίσματος Τραχείας στην τοποθεσία ειδική θέση Νεοχώρι κοινότητας Τραχείας Λυγουριού Νομού Αργολίδας.

## **6) ΝΕΚ-02017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο τομέα κατασκευής γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων και επισκευής μηχανημάτων και υπέβαλε δεύτερο (2<sup>ο</sup>) αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου στο οποίο περιλαμβάνεται η μερική αναδιάρθρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού των κτηριακών δαπανών καθώς και δαπανών προβολής-προώθησης με μείωση του αρχικά εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του αιτήματος και τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επιχείρησης, καθώς διατηρείται ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης, ως προς τους στόχους του προγράμματος, ενώ και η νέα βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση των αλλαγών διαμορφώνεται πάνω από τη βάση των 550 μονάδων ( $A > 200$ ,  $B + Γ > 200$ ), σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος. Η συνολική βαθμολογία της πρότασης διαμορφώνεται από 714,5 μονάδες στις 698,75 μονάδες.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται από 153.370,00€ στα 148.134,58€ με Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) από 92.022,00€ στα 88.880,75€.

## **7) ΝΕΚ-01493 Ε. ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην υπηρεσία έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες καθώς και στις υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου στο οποίο περιλαμβάνεται η μερική αναδιάρθρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού των κτηριακών και δαπανών λογισμικού καθώς και αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος καταργώντας τον τραπεζικό δανεισμό, χωρίς μείωση του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν ελέγχου των σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι αλλαγές δεν επιφέρουν ουσιαστική απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, με μικρές περικοπές μη επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα **184.400,00€** και η δημόσια χρηματοδότηση στα **110.640,00€**.

#### **8) ΝΕΚ-01024 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ IRIDA LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα υπηρεσιών έρευνας στις επικοινωνίες, σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) στο οποίο περιλαμβάνεται η μερική αναδιάρθρωση των δαπανών λογισμικού, με μείωση του αρχικά εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής (Απ. Οικ 3153/562/13-03-2014, Πρακτικό 14/13-12-2013) και κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών, της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, και των διευκρινήσεων που δόθηκαν δια ζώσης στην Επιτροπή από τον κ. Νικόλαο Φραγκούλη νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, και τον κ. Βασίλειο Τσαγκάρη προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές αλλαγές δεν επιφέρουν ουσιαστική απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον επιτόπιο τελικό έλεγχο θα βρεθούν σε λειτουργία τα δωρεάν λογισμικά προγράμματα NEST, BEAM και MONTEVERDI.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται από 121.474,91€ σε 95.061,20€ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 72.884,95€ σε 57.036,72€.

#### **9) ΝΕΚ-01634 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο τομέα της κοπής, μορφοποίησης και τελικής επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο οποίο περιλαμβάνεται η μερική αναδιάρθρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και δαπανών προβολής με μείωση του συνολικού εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του αιτήματος και τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχείρησης, καθώς διατηρείται ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης, ως προς τους στόχους του προγράμματος, ενώ και η νέα βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση των

αλλαγών διαμορφώνεται πάνω από τη βάση των 550 μονάδων ( $A > 200$ ,  $B + Γ > 350$ ) σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος. Η συνολική βαθμολογία της πρότασης διαμορφώνεται από 719,95 στις 669,35 μονάδες συμπεριλαμβανομένου του bonus βαθμολογίας (γυναίκα επιχειρηματίας).

Συνεπώς, γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται από 239.762,11€ σε **222.904,63€** και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 143.857,27€ σε **133.742,78€**.

#### **10) ΝΕΚ-01300 ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (πρώην ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕ)**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο τομέα κοπής, μορφοποίησης και τελικής επεξεργασίας μαρμάρου, τραβερτίνης, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου στο οποίο περιλαμβάνεται η αναδιάρθρωση δαπανών και αναδιαμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, διαφαίνεται ότι οι προτεινόμενες αλλαγές επιφέρουν σημαντική απόκλιση στο φυσικό αντικείμενο του έργου, καθώς και στους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο ουσιαστικής αξιολόγησης και χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως καινοτομικό. Συγκεκριμένα:

Α) Η κατάργηση των δαπανών «Λογισμικού Ψηφιοποίησης Αποθήκης» καθώς και «Μηχανών Κοπής λεπτών φετών μαρμάρου» οι οποίες αποτέλεσαν ουσιαστικές δαπάνες τεκμηρίωσης της προτεινόμενης καινοτομίας του επενδυτικού σχεδίου, θα αντικατασταθούν με αποτέλεσμα εάν δεν εκτελεστούν ή αντικατασταθούν από ισοδύναμης αξίας και αποτελέσματος δαπάνες, να μην διατηρείται ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης, καθιστώντας το επενδυτικό σχέδιο μη καινοτομικό και κατ' επέκταση σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, μη επιλέξιμο.

Β) Το επενδυτικό σχέδιο αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε ως προς την καινοτομικότητα και την βιωσιμότητα του σε σχέση με το αρχικά προτεινόμενο αντικείμενο και αγορά (Οργανωτική καινοτομία – ψηφιοποίηση αποθήκης- κατασκευή σύμμικτου δομικού / κατασκευαστικού υλικού). Η νέα πρόταση αφορά διαφορετικό, μη αξιολογημένο ως προς την καινοτομία αντικείμενο (κατασκευή σχαρών για πισίνες), που απευθύνεται σε διαφορετική αγορά (μη αξιολογημένο ως προς την καινοτομικότητα και την βιωσιμότητα του).

Η Επιτροπή εισηγείται να μη γίνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επανέλθει με άλλο / νέο αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

**11) ΝΕΚ-02517 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. ΔΑΛΛΑΣ Κ. Ο.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο τομέα ερευνών και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, υπηρεσιών ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, δικτυακών πυλών και δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου στο οποίο περιλαμβάνεται η μερική αναδιάρθρωση των κτηριακών δαπανών, δαπανών λογισμικών και μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς μείωση του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν ελέγχου των σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι αλλαγές δεν επιφέρουν ουσιαστική απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα **27.454,55€** και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα **16.472,73€**.

**12) ΝΕΚ-00009 ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα υπηρεσίες παροχής συμβούλων για θέματα συστημάτων και λογισμικού και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου (ΦΟΑ) στο οποίο περιλαμβάνεται η μερική αναδιάρθρωση των δαπανών μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και η κατάργηση δαπανών κατοχύρωσης πατέντας, με μείωση του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του αιτήματος και τη θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επιχείρησης, καθώς διατηρείται ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης, ως προς τους στόχους του προγράμματος, ενώ και η νέα βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση των αλλαγών διαμορφώνεται πάνω από τη βάση των 550 μονάδων ( $A > 200$ ,  $B + Γ > 350$ ) σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος. Η συνολική βαθμολογία της πρότασης διαμορφώνεται από 789,60 στις 769,60 μονάδες.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται από 100.300,00€ σε **99.210,00€** και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 60.180,00€ σε **59.526,00€**.

**13) ΝΕΚ-00421 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα του προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web

portals) και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) στο οποίο περιλαμβάνεται η μερική αναδιάρθρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης και δαπανών προώθησης-προβολής και μελετών, χωρίς μείωση του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν ελέγχου των σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών, και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι αλλαγές δεν επιφέρουν ουσιαστική απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα **128.191,92€** με δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα **76.915,15€**

#### **14) ΝΕΚ-00883 ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) στο οποίο περιλαμβάνεται η μερική αναδιάρθρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης, με μείωση του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν ελέγχου των σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών, και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι αλλαγές δεν επιφέρουν ουσιαστική απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Συνεπώς, γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται από 154.125,29€ σε **132.073,93€** και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από 92.475,17€ σε **79.244,37€**

#### **15) ΝΕΚ-01378 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) στο οποίο περιλαμβάνεται η αναδιάρθρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης με μείωση του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν ελέγχου των σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών, και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι αλλαγές δεν επιφέρουν ουσιαστική απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Συνεπώς, γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται από 138.268,05€ στα **131.533,43€** και η Δημόσια Δαπάνη από 82.960,83€ στα **78.920,06€**.

#### **16) ΝΕΚ-01180 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑΜΗ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο τομέα παροχής υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής και υπέβαλε αίτημα παράτασης πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας του προγράμματος, ήτοι στις 30/11/2014, όπως ορίστηκε με την ΑΠ. Οικ 8760/2230/14-07-2014 απόφαση τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών, της εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ και των διευκρινίσεων που δόθηκαν δια ζώσης στην Επιτροπή από την κ. Κωστάμη Σταυρούλα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και τον κ. Λουρδή Γεώργιο, η Επιτροπή με δεδομένη την οριζόντια παράταση των δύο μηνών και συγκεκριμένα έως τις 30/1/2015, που δόθηκε για το σύνολο του προγράμματος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α.Π. Οικ.12713/2803/27-11-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εισηγείται τη μη αποδοχή του αιτήματος παράτασης του τελικού δικαιούχου, καθότι αυτή δίδεται αυτοδίκαια για δύο μήνες σε όλους τους ενεργούς δικαιούχους του προγράμματος.

Επίσης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις του επενδυτή επισημαίνει ότι κατά τον έλεγχο της ολοκλήρωσης και των στόχων του έργου, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η οποιαδήποτε επίδραση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το οποίο δύναται να επηρεάσει το επενδυτικό σχέδιο και την ολοκλήρωσή του έως τις 30/11/2014 και μετά την παράταση έως τις 31-01-2015.

#### **17) ΝΕΚ-01882 Β. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ - Β. ΚΑΡΑΒΑΣ Ο.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο τομέα παραγωγής ζυμαρικών και υπέβαλε αίτημα παράτασης πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας του προγράμματος, ήτοι στις 30/11/2014, όπως ορίστηκε με την ΑΠ. Οικ 8760/2230/14-07-2014 απόφαση τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η δικαιούχος επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα με την Α.Π. Οικ. 6419/902/08-06-2012 Υπουργική Απόφαση και με Ατομική Απόφαση ένταξης Α.Π. Οικ. 8050/Δ/ΜΜΕ1460/12-07-2012. Κατόπιν έγκρισης αιτήματος θεραπείας του δικαιούχου για επαναφορά δαπανών στην κατηγορία «Κτηριακά» (Α.Π. Οικ. 13985/2661/04-12-2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), ο συνολικός χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου αυξήθηκε κατά 74.850,00€ με συνέπεια να διαμορφωθεί στα 299.930,00€ με δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα 179.958,00€.

Η δικαιούχος επιχείρηση δεν υπέβαλε αίτημα παράτασης ή αίτημα ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος ως ισχύει, έως τις 10/06/2014. Επίσης καθ' όλη την προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν έκανε δαπάνες και δεν έχει συσταθεί (ως

εταιρεία) ακόμα και μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής για την εξέταση του αιτήματός της.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών, της εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ και των διευκρινήσεων που δόθηκαν δια ζώσης στην Επιτροπή από τον κ. Καραβά Βασίλειο μέτοχο της υπό σύσταση επιχείρησης και τον κ. Καραβά Άγγελο (σύμβουλο), η Επιτροπή δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα παράτασης της δικαιούχου επιχείρησης, καθότι αντιβαίνει στον Οδηγό του Προγράμματος και εισηγείται την απόρριψή του.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει των διατάξεων του Οδηγού του Προγράμματος η επιχείρηση θα πρέπει να απενταχθεί από το Πρόγραμμα της Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

#### **18) ΝΕΚ-01569 Δ. ΣΚΑΖΑΣ - Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΠΕ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο τομέα της παραγωγής μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών και υπέβαλε αίτημα οικειοθελούς απένταξης από το πρόγραμμα, συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, κατόπιν αιτήματος παραίτησης της ίδιας και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

Η επιχείρηση δεν έχει λάβει δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση).

### **Β) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**

#### **1) ΝΕΚ-00606 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των Υπηρεσιών εκτύπωσης γραμματοσήμων, χαρτοσήμων, τίτλων, ευφυών καρτών και άλλων εγγράφων ασφαλείας και συναφών ειδών και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση του μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, των δαπανών πιστοποίησης, των δαπανών προβολής και επικοινωνίας και των λειτουργικών δαπανών με μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή εισηγείται να γίνει, μερικώς δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης (μερικώς εξαιτίας μεταφοράς δαπανών μηχανογραφικού εξοπλισμού στην κατηγορία δαπανών 2Α), καθώς διατηρείται ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης, ως προς τους στόχους του προγράμματος, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται στα **210.019,10€** από 210.927,30€ και η δημόσια επιχορήγηση στα **126.011,46 €** από 126.555,38€.

**2) ΝΕΚ-00712 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΓΙΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών έρευνας χημείας και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση του μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δαπανών λογισμικού, χωρίς μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει μερικώς δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης (μερικώς εξαιτίας μερικής περικοπής της δαπάνης στην κατηγορία δαπανών 2Α), σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα **175.591,40€** και η δημόσια επιχορήγηση σε **105.354,84 €**.

**3) ΝΕΚ-01958 ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή περιεχομένου διαδικτυακών πυλών και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δαπανών προβολής και επικοινωνίας, χωρίς μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει μερικώς δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης (με εξαίρεση την υλοποίηση μίας δαπάνης στην κατηγορία 3<sup>Α</sup> την οποία θα πραγματοποιήσει ο επενδυτής με ίδια κεφάλαια), σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα **52.181,03 €** και η δημόσια επιχορήγηση σε **31.308,02 €**.

Τίθεται ειδικός όρος σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η επιχείρηση να προχωρήσει στην προμήθεια της δαπάνης λογισμικού Above crobat XI Pro για την οποία είχε ζητήσει την περικοπή της στο αίτημά της.

**4) ΝΕΚ-00225 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, των δαπανών πιστοποίησης, και των

δαπανών προβολής και επικοινωνίας, με μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή κάνει μερικώς δεκτό το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επιχείρησης (μερικώς εξαιτίας μερικής περικοπής της δαπάνης πιστοποίησης ISO 9001: 2008 στην κατηγορία δαπανών 6B), σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται στα **134.719,26 €** από 153,679,74€ και η δημόσια επιχορήγηση στα **80.831,56€** από 92.207,84€.

#### 5) ΝΕΚ-02331 ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΗΛ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει α) την τροποποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των δαπανών πιστοποίησης, των δαπανών προβολής και επικοινωνίας, των κτηριακών δαπανών με μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και β) της αλλαγής του χρηματοδοτικού σχήματος με μηδενισμό του τραπεζικού δανεισμού και αύξηση της ίδιας συμμετοχής.

α) Ως προς το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού αντικείμενου κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή κάνει μερικώς δεκτό το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επιχείρησης (μερικώς εξαιτίας μερικής περικοπής της δαπάνης πιστοποίησης ISO 9001: 2008 στην κατηγορία δαπανών 6B), σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται στα **116.221,47€** από 122.148,47 € και η δημόσια επιχορήγηση στα **69.732,88€** από 73.289,08 €.

β) Ως προς το αίτημα της αλλαγής του χρηματοδοτικού σχήματος με μηδενισμό του τραπεζικού δανείου και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με ίδια κεφάλαια, κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών που προσκομίστηκαν (υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών κατά την υποβολή της πρότασης και στη διάρκεια της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου) και της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι η προτεινόμενη αλλαγή δεν επηρεάζει τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, ενώ και η νέα βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση των αλλαγών διαμορφώνεται πάνω από τη βάση των 550 μονάδων (Α.200 και Β+Γ>350 μονάδες), σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος.

Η συνολική βαθμολογία της πρότασης διαμορφώνεται από 626,05 μονάδες στις 644,05 μονάδες.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για μεταβολή του χρηματοδοτικού σχήματος του επενδυτικού σχεδίου το οποίο από :

- Α. Ίδια Συμμετοχή 31.288,11 € (40%)
- Β. Τραπεζικός Δανεισμός 17.571,28 €
- Γ. Επιχορήγηση 73.289,08 € (60%)

διαμορφώνεται ως εξής :

- Α. Ίδια Συμμετοχή 46.488,59 € (40%)
- Β. Τραπεζικός Δανεισμός 0,00€
- Γ. Επιχορήγηση 69.732,88 € (60%)

## 6) ΝΕΚ-1230 ΡΟΚΚΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων κεραμικών προϊόντων και υπέβαλε αίτημα α) τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, των δαπανών προβολής και επικοινωνίας καθώς και β) την αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος του επενδυτικού σχεδίου με μηδενισμό του τραπεζικού δανεισμού και αύξηση της ίδιας συμμετοχής.

α) Ως προς την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή εισηγείται να γίνει, δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται στα **249.813,05€** από 250.611,61 € και η δημόσια επιχορήγηση στα **149.887,83€** από 150.366,97€.

β) Ως προς το αίτημα της αλλαγής του χρηματοδοτικού σχήματος με τη λήψη του δανείου και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με ίδια κεφάλαια κατόπιν εξέτασης των στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου και της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ και η νέα βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου μετά την έγκριση των αλλαγών διαμορφώνεται πάνω από τη βάση των 550 μονάδων (Α.200 και Β+Γ>350 μονάδες), σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος.

Η συνολική βαθμολογία της πρότασης διαμορφώνεται από 759,25 στις 736,75 μονάδες.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για μεταβολή του χρηματοδοτικού σχήματος του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο από:

- Α. Ίδια Συμμετοχή 62.772,68 € (40%)
- Β. Τραπεζικός Δανεισμός 37.471,96 €
- Γ. Επιχορήγηση 150.366,97 € (60%)

διαμορφώνεται ως εξής :

- Α. Ίδια Συμμετοχή 99.925,22 € (40%)
- Β. Τραπεζικός Δανεισμός 0,00 €
- Γ. Επιχορήγηση 149.887,83 € (60%).

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 25 της 28-11-2014****Α) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)****1) ΝΕΚ-02035 ΗΑΤΕC Α.Ε.**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα δραστηριοτήτων προγραμματισμού Η/Υ και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, των δαπανών πιστοποίησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, των δαπανών προβολής και επικοινωνίας, και των κτηριακών δαπανών, με μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται στα **156.005,97€** από 156.098,13 € και η δημόσια επιχορήγηση στα **93.603,58 €** από 93.658,88€.

**2) ΝΕΚ-01301 ΜΕΝΓΙΑ Α.Ε.**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής παρεμβυσμάτων (τσιμουχών) από μεταλλικά φύλλα, μηχανικών στεγανοποιήσεων και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση του μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, των δαπανών λογισμικού και των λειτουργικών δαπανών, με μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται στα **196.247,60€** από 261.533,00€ και η δημόσια επιχορήγηση στα **117.748,56 €** από 156.919,80 €.

Επίσης, η Επιτροπή δέχεται την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και θέτει ειδικό όρο, σύμφωνα με τον οποίο, κατά την επιτόπια επαλήθευση ολοκλήρωσης του έργου θα διαπιστωθεί ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας και η διατήρηση της καινοτομικότητας του επενδυτικού σχεδίου και της παραγωγικής

διαδικασίας, σε περίπτωση μη προμήθειας από τον επενδυτή του επαγωγικού μηχανήματος του επενδυτικού σχεδίου.

### 3) ΝΕΚ-01131 ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών και υπέβαλε αίτημα αλλαγής έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης από την οδό Δαγκλή 36 στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγ. Μαρίνης 2 στην Τούμπα Θεσσαλονίκης,

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης, από την οδό Δαγκλή 36 στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγ. Μαρίνης 2 στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, η νέα έδρα/τόπος εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται η οδός Αγ. Μαρίνης 2 στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

### 4) ΝΕΚ-01131 ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, των δαπανών λογισμικού των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών προβολής και επικοινωνίας, με μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει μερικώς δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης (μερικώς λόγω μερικής περικοπής της δαπάνης αγοράς τεχνογνωσίας για λόγους μη επαρκούς τεκμηρίωσης και εύλογου του κόστους), σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται από 72.611,00€ σε **65.470,71€** και η δημόσια επιχορήγηση από 43.566,60€ σε **39.282,43€**.

Επίσης, τίθεται ειδικός όρος από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με τον οποίο, κατά τον έλεγχο της δαπάνης αγοράς τεχνογνωσίας να διαπιστωθεί η σύνδεση / σχέση της αγοράς αυτής με τον καινοτομικό χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου και με προσκόμιση όλων τα παραδοτέων που αφορούν στην υλοποίηση της δαπάνης.

**5) ΝΕΚ-00045 ΓΙΩΤΑΚΗΣ & ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ Ο.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού, ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορίας και παραγωγή πρωτότυπων σχεδίων και υπέβαλλε στον ΕΦΕΠΑΕ στις 26/2/2013 (μέσω ΠΣΚΕ) & 27/2/2013 (εισερχόμενο Α.Π. 1318) αίτημα λήψης προκαταβολής ύψους 6.300,00 € συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στον Οδηγό του προγράμματος με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Κατά τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπιστώθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ ότι η επιχείρηση είχε προβεί σε αλλαγή τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης. Κατόπιν γραπτής ειδοποίησης του ΕΦΕΠΑΕ στις 27/2/2013, η επιχείρηση προχώρησε σε εξωσυστημική υποβολή αιτήματος τροποποίησης του τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης και της έδρας της επιχείρησης στις 27/2/2013 και συγκεκριμένα αιτήθηκε την μεταφορά της έδρας της / τόπου υλοποίησης της επένδυσης από την οδό Αγνώστου Στρατιώτη 12 στο Δήμο Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης, στην οδό Φερρών 68-70 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέαπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης. Ο ΕΦΕΠΑΕ προχώρησε στην έγκριση του αιτήματος. Αναλυτικότερα :

**α) Ως προς τον τόπο εγκατάστασης :**

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, καθότι η αλλαγή έδρας και του τόπου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνει χώρα εντός της ίδιας πόλης.

Συνεπώς, ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση της αλλαγής της έδρας του τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης και ως νέος τόπος εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται η οδός Φερρών 68-70 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέαπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης.

**β) Ως προς τον χρόνο έγκρισης του Αιτήματος από τον ΕΦΕΠΑΕ.**

Όπως ανωτέρω αναφέρεται η εταιρεία υπέβαλλε αίτημα αλλαγής έδρας στις 27/2/2013 με εξωσυστημικό τρόπο καθώς δεν υπήρχε σε επιχειρησιακή λειτουργία το ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε. για το συγκεκριμένο στάδιο υλοποίησης των έργων (τροποποιήσεις).

Ο ΕΦΕΠΑΕ με δεδομένο ότι το αίτημα της επιχείρησης δεν επιφέρει καμία απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζει τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης προχώρησε σε έγκριση του αιτήματος (απόφαση ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ υπ' αριθμ. ΑΠ 1249/26-3-2014), προκειμένου να μην επέλθει καθυστέρηση στην εκταμίευση της Δημόσιας Χρηματοδότησης του αιτούμενου ποσού της προκαταβολής ύψους 6.300,00€ η οποία έλαβε χώρα στις 2/4/2013.

Λόγω του γεγονότος ότι, με την υπ. αριθμ' Α.Π. Οικ. 14217/2690/9-12-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων και Τροποποίηση- Συμπλήρωση του Οδηγού Υλοποίησης του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» διευκρινίζεται ότι τα αιτήματα αλλαγής έδρας και τόπου εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος, ο ΕΦΕΠΑΕ αιτείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος την επικύρωση της απόφασης του για την έγκριση του αιτήματος αλλαγής τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώνει ότι δεν δημιουργήθηκε απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν

αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάσθηκε ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρα της επένδυσης.

Κατά τα ανωτέρω, η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα του ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ-ANEM και εισηγείται να γίνει δεκτή η υπ. αριθμ' ΑΠ 1249/26-3-2014 απόφαση της ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ANEM έγκρισης του σχετικού αιτήματος αλλαγής έδρας της επιχείρησης και ως νέος τόπος εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης να ορίζεται η οδός Φερρών 68-70 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέαπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης.

#### **6) ΝΕΚ-00045 ΓΙΩΤΑΚΗΣ & ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ Ο.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού, ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορίας και παραγωγή πρωτότυπων σχεδίων και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση των δαπανών πληροφορικής και των δαπανών προβολής και επικοινωνίας, χωρίς μείωση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διατηρείται στα **20.202,23 €** και η δημόσια επιχορήγηση στα **12.121,34 €**.

#### **7) ΝΕΚ-00331 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΝΑ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της επιβατικών αυτοκινήτων και υπέβαλλε αίτημα παράτασης χρόνου υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. Επίσης αιτήθηκε να παραστεί δια ζώσης εκπρόσωπος της κατά την εξέταση του ζητήματος.

Ο δικαιούχος, ο οποίος δραστηριοποιείται και έχει επιχειρηματική έδρα στην Βόρεια Ελλάδα, δεν μπόρεσε να προσέλθει σε ακρόαση λόγω ύπαρξης γενικής απεργίας που επηρέασε και τα μέσα μεταφοράς.

Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή αποφασίζει την αναβολή της εξέτασης του θέματος προκειμένου ο Δικαιούχος να μπορέσει να προσέλθει σε ακρόαση κατόπιν αιτήματος του. Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Δικαιούχο για την νέα ημέρα συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

#### **8) ΝΕΚ- 01545 ΑΦΟΙ Κ. ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ Ο.Ε.-Ι.ΕΠ.Υ.Α.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κομποστοποίησης απορριμμάτων και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση των δαπανών προβολής και επικοινωνίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή εισηγείται να απορριφθεί το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης καθώς από τον Οδηγό του προγράμματος δεν προβλέπεται η έγκριση τρίτου (3<sup>ου</sup>) αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου μέχρι την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης τα επένδυσης.

Οι όποιες αλλαγές της επένδυσης θα εξεταστούν κατά τον έλεγχο της ολοκλήρωσης σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος όπως ισχύει.

**Α) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)**

**1) ΝΕΚ-00973 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής περιεχομένου δικτυακών πυλών και εντάχθηκε στο πρόγραμμα με την υπ Αρ. Πρωτ. 6419/902/8-6-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η επιχείρηση δεν υπέβαλλε αίτημα παράτασης ή ολοκλήρωσης του έργου της έως τις 10/6/2014 που σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος ως ισχύει αποτελούσε την καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τους. Στις 31/7/2014 με επιστολή του ο εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ΕΛΑΝΕΤ ενημέρωσε την επιχείρηση ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου της έληξε χωρίς να έχει υποβληθεί από μέρους της Αίτημα παράτασης ή Έκθεση Ολοκλήρωσης του έργου της.

Η επιχείρηση στις 8/8/2014 απέστειλε στην ΕΛΑΝΕΤ Αίτημα Ελέγχου Ολοκλήρωσης - Τελικής Πιστοποίησης, Αίτημα Παράτασης και Αίτημα Τροποποίησης Φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τα οποία προκύπτει ότι το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών έχουν πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα και πριν τις 10/6/2014, που αποτελεί την καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και της δια ζώσης παρουσίας του κου Χαράλαμπου Τουλκαρίδη, Υπεύθυνου Έργου, προκύπτει ότι υπήρξε αδυναμία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης του έργου και του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου εντός της ορισθείσας από τον Οδηγό του προγράμματος ημερομηνίας λόγω διαπιστωμένου ζητήματος υγείας κατά την περίοδο που θα έπρεπε να υποβληθεί το σχετικό αίτημα.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι τροποποιήσεις στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου είναι ήσσονος σημασίας, δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν ή αλλοιώνουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης και των εγκεκριμένων δαπανών. Επίσης, το σύνολο του έργου ολοκληρώθηκε και αποπληρώθηκε από τον επενδυτή εντός της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των έργων ήτοι 10/6/2014.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της εκπρόθεσμης υποβολή των αιτήσεων τελικής ολοκλήρωσης και τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ως αποτέλεσμα / συνέπεια ανωτέρας βίας (λόγοι υγείας), και εντέλει τον ΕΦΕΠΑΕ να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες εξέτασης των αιτημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του προγράμματος, ως ισχύει.

## 2) ΝΕΚ-01308 CINSIGHT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής και εντάχθηκε στο πρόγραμμα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 6419/902/8-6-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η επιχείρηση στις 10/6/2014 υπέβαλε στον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, ΕΛΑΝΕΤ, αίτημα εξάμηνης παράτασης υλοποίησης του έργου το οποίο απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. Ε3328, 1/10/2014 απόφαση της ΕΛΑΝΕΤ. Συγκεκριμένα από τις δαπάνες του έργου που υποβλήθηκαν για την εξέταση του αιτήματος παράτασης και ανέρχονταν στο 38% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ποσοστό 19,70% είχε εξοφληθεί εμπρόθεσμα και ποσοστό 18,30% είχε εξοφληθεί εκπρόθεσμα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η επιχείρηση να μην έχει εξοφλήσει 30% του οικονομικού αντικειμένου του έργου έως τις 10/6/2014 που αποτελεί το κριτήριο για τη λήψη της παράτασης σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, ως ισχύει.

Στις 14/10/2014 η επιχείρηση υπέβαλε ένσταση-αίτημα θεραπείας, με βασικό επιχείρημα το γεγονός ότι η απόρριψη του αιτήματος παράτασης από τον ΕΦΕΠΑΕ βασίζεται μονομερώς σε οικονομικά στοιχεία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φυσικό αντικείμενο το οποίο έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και της δια ζώσης παρουσίας του κ. Παπασταματίου Γεωργίου και κας Μπαρδακίδου Δέσποινας διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκε κάποιο επιπλέον στοιχείο, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη εξόφληση των πληρωμών του έργου ή να τεκμηριώνει αντικειμενική δυσκολία, χωρίς υπαιτιότητα του επενδυτή, για την μη έγκαιρη καταβολή των πληρωμών. Επίσης, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ η μερική εξόφληση τιμολογίου δεν δύναται να θεωρηθεί ως προκαταβολή.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τις 10/6/2014 έχει εξοφληθεί σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, το 19,70% του οικονομικού αντικειμένου του έργου ποσοστό κάτω από το όριο του 30% του οικονομικού αντικειμένου του έργου που αποτελεί το κριτήριο για τη λήψη της παράτασης σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, ως ισχύει, εισηγείται την απόρριψη του αιτήματος θεραπείας της επιχείρησης και την απένταξη του έργου από το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος ως ισχύει.

Ο ΕΦΕΠΑΕ μετά την έκδοση της απόφασης απένταξης καλείται να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες έντοκης επιστροφής της προκαταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) ύψους 37.395,50€ που έλαβε η επιχείρηση στις 12/6/2013. Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποσού εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων ο ΕΦΕΠΑΕ καλείται να προχωρήσει στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και τη λήψη των τόκων.

## 3) ΝΕΚ-01925 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής και εντάχθηκε στο πρόγραμμα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 6419/902/8-6-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η επιχείρηση στις 16/6/2014 (ηλεκτρονική υποβολή 8/6/2014) υπέβαλε στον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, ΕΛΑΝΕΤ, αίτημα εξάμηνης παράτασης υλοποίησης του έργου το οποίο απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. Ε3501, 16/10/2014 απόφαση της ΕΛΑΝΕΤ. Στις 20/10/2014 η επιχείρηση απέστειλε αίτημα για παροχή διευκρινήσεων επί της απόρριψης της παράτασης, το οποίο απαντήθηκε με την υπ. αριθμ. Ε3615, 27/10/2014 επιστολή της ΕΛΑΝΕΤ. Στις 27/10/2014 η επιχείρηση υπέβαλε ένσταση-

αίτημα θεραπείας, με βασικό επιχείρημα το γεγονός ότι η τιμολογηθείσα αξία υπερβαίνει το 30% του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Από την εξέταση των στοιχείων που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι οι υποβεβλημένες δαπάνες αντιστοιχούν μόνο στο 22,25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η επιχείρηση να μην έχει εξοφλήσει 30% του οικονομικού αντικειμένου του έργου έως τις 10/6/2014 που αποτελεί το κριτήριο για τη λήψη της παράτασης σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος όπως ισχύει (υποκεφάλαιο 14.2 «Παρακολούθηση Έργου» και υποκεφάλαιο 14.7 «Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού Σχεδίου», του κεφαλαίου 14), ρητά ορίζεται ότι για την παράταση των έργων θα πρέπει να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού και όχι του φυσικού αντικειμένου. Πλεονάζον του εγκεκριμένου αντικείμενο δύναται να εξεταστεί κατά την ολοκλήρωση του έργου και την τελική πιστοποίηση (ολοκλήρωση της επένδυση) και όχι στις ενδιάμεσες φάσεις του έργου και υπό την προϋπόθεση κάλυψης του υπερβάλλοντος από ίδια κεφάλαια (υποκεφάλαιο 9.1 του Οδηγού).

Κατόπιν εξέτασης των ανωτέρω, των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών, της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ καθώς και της δια ζώσης παρουσίας του κ. Αθανάσιου Πούλιου, Νομίμου Εκπροσώπου της επιχείρησης, η Επιτροπή απορρίπτει το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης σχετικά με την απόρριψη του αιτήματος παράτασης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

#### **4) ΝΕΚ-01184 ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και εφαρμογών πληροφορικής (παροχή τεχνολογικής υποστήριξης σε επαγγελματίες διοργανωτές συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων) και εντάχθηκε στο πρόγραμμα με την υπ Αρ. Πρωτ. 6419/902/8-6-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η επιχείρηση υπέβαλε στις 17/9/2014 στον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ΕΛΑΝΕΤ, αίτημα εξάμηνης παράτασης το οποίο απορρίφθηκε από την ΕΛΑΝΕΤ, καθώς : α) υποβλήθηκε μετά τις 10/6/2014 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτημάτων σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος ως ισχύει και συγκεκριμένα στις 17/9/2014 και β) οι δαπάνες που υποβλήθηκαν ανέρχονται στο 41,41% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, εκ των οποίων ποσοστό 20,47% είχε εξοφληθεί μέχρι τις 8/6/2014 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης των δαπανών για τη λήψη παράτασης σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, ενώ ποσοστό 20,94% είχε εξοφληθεί εκπρόθεσμα και συγκεκριμένα στις 12/6/2014.

Στις 02/10/2014 η επιχείρηση υπέβαλε στον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, ΕΛΑΝΕΤ ένσταση, με βασικό επιχείρημα το γεγονός ότι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μέχρι την ημερομηνία που ενημερώθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ με τηλεμοιτυπία ότι εγκρίθηκε το αίτημα, δηλώνοντας ότι έτσι χάθηκαν 5,5 μήνες χωρίς η επιχείρηση να γνωρίζει αν θα μπορούσε να συνεχίσει το έργο της ή αν θα έπρεπε να εγκαταλείψει την ιδέα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα τροποποίησης στις 06/9/2013 το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Πρωτ. 3153/562/13.3.2014 Υπουργική Απόφαση. Στις 8/4/2014 στάλθηκε ταχυδρομικώς από τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, ΕΛΑΝΕΤ, στην έδρα της επιχείρησης (ισχύουσα βάσει Τεχνικού Παραρτήματος), συστημένη επιστολή για την έγκριση της τροποποίησης, η οποία όμως επιστράφηκε, καθώς ο επενδυτής δεν την παρέλαβε ποτέ.

Ως εκ τούτου, ο φορέας ενημέρωσε τηλεφωνικώς την επιχείρηση για την μη παραλαβή της επιστολής, την οποία απέστειλε στην επιχείρηση με τηλεμοιτυπία στις 20/5/2014. Επιπλέον, η Απόφαση Αποδοχής των Πρακτικών αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΛΑΝΕΤ και του ΕΦΕΠΑΕ στις 13/3/2014, ενώ και η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε στις 26/3/2014.

Μετά την εξέταση των ανωτέρω διαθέσιμων στοιχείων του φακέλου, της εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ και της δια ζώσης παρουσίας του Νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης κ. Μιχάλη Καλκαβούρα, η Επιτροπή αποφασίζει να αναβάλει την λήψη απόφασης επί του θέματος προκειμένου προσκομιστούν επιπλέον στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς της επιχείρησης ότι η αδυναμία να προχωρήσει σε εξοφλήσεις δαπανών του έργου έως και τις 10/6/2014 δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα.

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 26 της 02-12-2014**

#### **Α) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ )**

##### **1) ΝΕΚ - 00044 ΕΝΒΙΑ Α.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπων. Υπέβαλε αίτημα αλλαγής έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης από το 9ο χλμ. ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στην οδό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 24 στη Θεσσαλονίκη.

Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, όπως επισημαίνεται και στη θετική προς το αίτημα εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης και την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης από το 9ο χλμ της ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΟΔΟΥ της Ν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στην οδό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 24, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

##### **2) ΝΕΚ - 00331 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΝΑ**

Το θέμα επανεισάγεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης λόγω αναβολής εξέτασής του (Πρακτικό Νο 25/28.11.2014), καθόσον είχε παρουσιαστεί κώλυμα του επιχειρηματία να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2014.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής αυτοκινήτων. Υπέβαλε αίτημα στον ΕΦΕΠΑΕ / ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για χορήγηση επιπλέον παράτασης υλοποίησης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας, προκειμένου να εξοφλήσει το 30% του οικονομικού αντικείμενου του έργου μετά τις 10/6/2014 ώστε να μπορεί να κάνει χρήση και της παράτασης υλοποίησης του έργου που προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος. Σύμφωνα με τον Οδηγό η ημερομηνία αυτή αποτελούσε καταληκτική προθεσμία εξόφλησης του ποσοστού αυτού.

Από την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης και την υποστήριξη των επιχειρημάτων των δύο εκπροσώπων της επιχείρησης που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, Ηλία Γαγανέλη (Υπεύθυνος Έργου) και Κωνσταντίνου Παντελή (Σύμβουλος έργου) δεν τεκμηριώνονται οι λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ορθά εντοπίζεται και στη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα παραστατικά και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ η Επιτροπή δεν αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης αφού δεν τεκμηριώνεται λόγος επιχειρηματικού κωλύματος ο οποίος τεκμηριωμένα θα συνιστούσε ανωτέρα βία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επικαλούμενοι λόγοι της επιχείρησης αποτελούν σύνηθες επιχειρηματικό ρίσκο (έλλειψη ρευστότητας ένεκα αστοχίας καταβολής οφειλών από πελάτες της επιχείρησης).

## **Β) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ**

### **1) ΝΕΚ - 02146 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ**

Η εταιρεία κατασκευάζει ρολά, γκαραζόπορτες και θύρες ασφαλείας και υπέβαλε αίτημα παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης στις 10.06.2014.

Το θέμα εισάγεται στην Επιτροπή εξ αναβολής (Πρακτικό Νο 23 της 26/011/2014) για να τεκμηριωθούν οι λόγοι καθυστέρησης ανοίγματος εταιρικού λογαριασμού όψεως που προέβαλε ο Δικαιούχος, αφού είχε προχωρήσει σε εξόφληση των τιμολογίων με μεταφορά χρημάτων από προσωπικό λογαριασμό (ενός εκ των δύο εταίρων), σε λογαριασμό προμηθευτή προκειμένου να καλυφθεί εγκαίρως το ποσοστό του 30 % του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Η επιχείρηση είχε προχωρήσει με τον τρόπο αυτόν στην καταβολή του ποσού προκειμένου να είναι σε θέση να ζητήσει την παράταση υλοποίησης του έργου που προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος.

Για την τεκμηρίωση του αιτήματος του ο δικαιούχος προσκόμισε στην Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικό έγγραφο της Τράπεζας που συναλλάσσεται (Συνεταιριστική Χανίων) το οποίο αναφέρει ότι ο εταιρικός λογαριασμός ανοίχτηκε στις **12.06.2014** μετά από αίτημα του δικαιούχου στις **02.06.2014**. Έτσι, από τα παραπάνω προκύπτει η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρει στην αίτησή του, ότι δηλ. δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει εταιρικό λογαριασμό από την υπαιτιότητα τρίτου (της τράπεζας).

Με το δεδομένο ότι η εταιρεία είναι υπό σύσταση, ότι τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας και ο βασικός εταίρος στην επένδυση αποχώρησε αιφνίδια λίγο πριν τη λήξη του προγράμματος, η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή των εξοφλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον προσωπικό λογαριασμό του δικαιούχου. Συνεπώς ο αρμόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, μπορεί να προχωρήσει στην αξιολόγηση του αιτήματος παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης.

### **2) ΝΕΚ - 02320 ΚΑΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Υπέβαλε το αίτημα για παράταση του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης στις 10.06.2014.

Από την εξέταση των στοιχείων που υπέβαλε η επιχείρηση, ο εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ διαπίστωσε ότι ο Δικαιούχος, προκειμένου να εξοφλήσει ποσοστό 30% του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, ώστε να δικαιούται την παράταση υλοποίησης του

έργου που προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος, προχώρησε σε εξόφληση επιμέρους τιμολογίων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και των δικαιολογητικών, όπως αποτυπώνεται και στην εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι τα τιμολόγια που αφορούν την καταβολή του 30% του προϋπολογισμού είναι πλήρως εξοφλημένα και η εξόφλησή τους δε συνιστά κατάτμηση δαπάνης καθώς έγινε ανά διακριτή φάση ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής της ιστοσελίδας και βελτιστοποίησης της ανιχνευσιμότητας, βάση ιδιωτικού συμφωνητικού με τον προμηθευτή.

Η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή των εν λόγω εξοφλήσεων και συνεπώς ο αρμόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, μπορεί να προχωρήσει στην αξιολόγηση του αιτήματος παράτασης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης.

## **Γ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΛΑΝΕΤ**

( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ )

### **1) ΝΕΚ - 01417 00044 ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή πετσετών (σερβιετών), ταμπόν υγείας, απορροφητικών πάνων για βρέφη και παρόμοιων υγειονομικά ειδών, ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης. Υπέβαλε αίτημα για την τροποποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση των κτιριακών δαπανών, την αντικατάσταση του βοηθητικού εξοπλισμού, την κατάργηση δαπανών (συμμετοχή σε έκθεση και κατοχύρωση πατέντας) του επενδυτικού σχεδίου στο όριο του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Με βάση τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ και την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης, ούτε επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σύμφωνα με τους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος του ΕΦΕΠΑΕ και των πρακτικών της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα **115.657,13** ευρώ και η δημόσια χρηματοδότηση στα **69.394,28** ευρώ

### **2) ΝΕΚ - 00505 Π. ΔΟΥΜΠΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορίας για εφαρμογές. Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση δαπανών πιστοποίησης, δαπανών προβολής και δαπανών για την απόκτηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Με βάση και τη σχετική εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ η Επιτροπή εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου μειώνεται από **765,25** σε **651,25** μονάδες εξαιτίας αποδοχής αιτήματος τροποποίησης της δαπάνης "*Υπηρεσίες Προετοιμασίας Αίτησης Απόκτησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας*". Η τροποποίηση επηρεάζει την βαθμολογία του κριτηρίου (Α), το οποίο μειώνεται από 324 σε 210 μονάδες αλλά εξακολουθεί να πληρείται μετά την τροποποίηση της δαπάνης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα **106.847,23 €** σε και η δημόσια χρηματοδότηση στα **64.108,34 €**.

### **3) ΝΕΚ - 02034 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την κατάργηση μηχανογραφικού και βοηθητικού εξοπλισμού, και την κατάργηση της ανάπτυξης και πιστοποίησης του πρωτοτύπου του επενδυτικού.

Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος του ΕΦΕΠΑΕ και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται από 188.931,40 € σε **181.463,35 €** και η δημόσια επιχορήγηση από 113.358,84 € σε **108.463,35 €**.

### **4) ΝΕΚ - 00391 Γ. ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Υπέβαλε αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την αντικατάσταση του κτιριακού, μηχανογραφικού και βοηθητικού εξοπλισμού, δαπάνες λογισμικού με αντίστοιχες δαπάνες.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα **100.953,65 €** και η δημόσια επιχορήγηση στα **60.572,19 €**.

**5) ΝΕΚ - 02432 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΤΟΣ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Συνεπώς, κάνει μερικώς δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης (με μικρή περικοπή μη – επιλέξιμων δαπανών), σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του εισηγητικού σημειώματος και τα πρακτικά της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα **41.923,18 €** και η δημόσια επιχορήγηση **25.153,91 €**.

**6) ΝΕΚ - 02653 ENERGY PROJECT Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων και υπέβαλλε στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά στις 23.06.2014 αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, το οποίο παραλήφθηκε στις 24.06.2014 από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, ΕΛΑΝΕΤ με αριθμό πρωτοκόλλου 2456.

Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών, προκύπτει ότι η επιχείρηση υπέβαλλε εκπρόθεσμα το αίτημα της τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως αποτυπώνεται και στη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

Συνεπώς η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη του αιτήματος της επιχείρησης για την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης ως εκπρόθεσμο.

**7) ΝΕΚ – 01422 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος και υπέβαλε αίτημα για παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου και αλλαγή προμηθευτή.

Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει υλοποιήσει το 30 % της επένδυσής της αλλά με τροποποίηση του προμηθευτή για την δαπάνη των λογισμικών. Όμως, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, οι διαφοροποιήσεις στις οποίες έχει προβεί ο επενδυτής, είναι ήσσονος σημασίας, καθώς αφορούν μόνο περιορισμένες αλλαγές προμηθευτών. Δεν αλλοιώνουν το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα των αρχικά εγκεκριμένων δαπανών, δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης, αλλά ούτε επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Συνεπώς, η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου και αλλαγή προμηθευτή, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο Οδηγός του Προγράμματος, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου παραμένει στα **232.375,00 €** και η δημόσια επιχορήγηση στα **139.425,00 €**.

#### **8) ΝΕΚ - 02157 LOVELY HOTELS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής και υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις 08/06/2014 αίτημα (Αρ.Πρ. ΕΛΑΝΕΤ Ε2314/13.06.2014) για εξάμηνη παράταση.

Από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει καταβάλει το 35,00 % των δαπανών του έργου, από τις οποίες το 2,90 % αντιστοιχεί σε εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ενώ το υπόλοιπο 32,10 % αντιστοιχεί σε δαπάνες που έχουν τροποποιηθεί ως προς τους προμηθευτές και μόνο.

Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι διαφοροποιήσεις που έχει κάνει ο επενδυτής (αλλαγές προμηθευτών) είναι ήσσονος σημασίας, δεν αλλοιώνουν το περιεχόμενο και χαρακτήρα των αρχικά εγκεκριμένων δαπανών, δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης ούτε επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Με βάση και τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή κάνει αποδεκτό το αίτημα της επιχείρησης για παράταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και αλλαγή προμηθευτή της επένδυσης, όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα **151.222,49 €** και η δημόσια επιχορήγηση στα **90.733,49 €**.

#### **9) ΝΕΚ - 02550 ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στήριξης και υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα :

Α. Εμπρόθεσμο αίτημα για εξάμηνη παράταση στις 6/6/2014, χωρίς ωστόσο να καλύπτεται η απαραίτητη προϋπόθεση του οδηγού για καταβολή του 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, διότι οι δαπάνες είναι τροποποιημένες ως προς τον προμηθευτή (και μόνο) και

Β. Εκπρόθεσμο αίτημα αλλαγής προμηθευτή της επένδυσης, στις 26/8/2014.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι διαφοροποιήσεις που έχει κάνει ο επενδυτής (αλλαγές προμηθευτών) είναι ήσσονος σημασίας, οι οποίες δεν αλλοιώνουν το περιεχόμενο και χαρακτήρα των αρχικά εγκεκριμένων δαπανών και δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης ούτε επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για παράταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης και αλλαγή προμηθευτή, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα **233.580,00€** και η δημόσια επιχορήγηση στα **140.148,00 €**.

#### **10) ΝΕΚ - 01592 WIN WIN ΑΕ**

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε εξειδικευμένες λογισμικές εφαρμογές και υπέβαλε ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα :

Α. Εμπρόθεσμο αίτημα για εξάμηνη παράταση, στις 06.06.2014, χωρίς ωστόσο να καλύπτεται η απαραίτητη προϋπόθεση του οδηγού για καταβολή του 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού διότι οι δαπάνες είναι τροποποιημένες ως προς τον προμηθευτή (και μόνο) και

Β. Εκπρόθεσμο αίτημα αλλαγής προμηθευτή, στις 09.09.2014.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών προκύπτει ότι οι διαφοροποιήσεις που έχει κάνει ο επενδυτής (αλλαγές προμηθευτών) είναι ήσσονος σημασίας, οι οποίες δεν αλλοιώνουν το περιεχόμενο και χαρακτήρα των αρχικά εγκεκριμένων δαπανών και δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης ούτε επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης.

Η Επιτροπή, με βάση και τη σχετική θετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, αποδέχεται το αίτημα της επιχείρησης για παράταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και αλλαγή προμηθευτή της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται στους Πίνακες 1.3.2 & 1.2.3 του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα πρακτικά της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα **141.036,74 €** και η δημόσια επιχορήγηση στα **84.622,04 €**.

#### **11) ΝΕΚ - 00938 ΓΛΑΥΞ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**

Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, κατόπιν αιτήματος παραίτησης της ίδιας και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

Η επιχείρηση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση).

#### **12) ΝΕΚ - 00411 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΡΥΤΗΣ NATURAL KIDS FOODS HELLAS ΕΠΕ**

Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, κατόπιν αιτήματος παραίτησης της ίδιας και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

Η επιχείρηση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση).

**13) ΝΕΚ - 01591 ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΡΙΖΑΚΗΣ**

Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, κατόπιν αιτήματος παραίτησης της ίδιας και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση).

**14) ΝΕΚ - 01679 PRIME LASER TECHNOLOGY ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΒΕΕ**

Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, κατόπιν αιτήματος παραίτησης της ίδιας και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση).

**15) ΝΕΚ - 01630 METALOGIC ΕΠΕ**

Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, κατόπιν αιτήματος παραίτησης της ίδιας και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση).

**16) ΝΕΚ-01150 ΡHYSION ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, κατόπιν αιτήματος παραίτησης της ίδιας και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση).

**17) ΝΕΚ - 01184 ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ**

Το θέμα επανεισάγεται στη συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω αναβολής (Πρακτικό Νο 25/28.11.2014), αφού κατά την προηγούμενη εξέταση του θέματος ζητήθηκε από τα μέλη προσκόμιση περισσότερων στοιχείων από τον επενδυτή.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και εφαρμογών πληροφορικής. Υπέβαλε αίτημα εξάμηνης παράτασης το οποίο απορρίφθηκε από την ΕΛΑΝΕΤ. Το αίτημα πρώτον υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (17.09.2014) και δεύτερον οι δαπάνες που υποβλήθηκαν ανέρχονται στο 41,41% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, εκ των οποίων μόνον ποσοστό 20,47 % έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, ενώ ποσοστό 20,94 % έχει εξοφληθεί εκπρόθεσμα και συγκεκριμένα στις 12.06.2014. Στις 2.10.2014 η επιχείρηση υπέβαλε ένσταση, με βασικό επιχείρημα το γεγονός ότι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός της για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μέχρι την ημερομηνία που ενημερώθηκε με FAX ότι εγκρίθηκε

το αίτημα. Δήλωσε ότι χάθηκαν 5,5 μήνες χωρίς η επιχείρηση να γνωρίζει αν θα μπορούσε να συνεχίσει το έργο ή αν θα έπρεπε να εγκαταλείψει την ιδέα.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα τροποποίησης στις 06.09.2013 το οποίο εγκρίθηκε με την ΑΠ 3153/562/13.3.2014 Υπουργική Απόφαση. Όμως, στις 8.04.2014 στάλθηκε ταχυδρομικώς στην έδρα της επιχείρησης (ισχύουσα διεύθυνση βάσει Τεχνικού Παραρτήματος), συστημένη επιστολή για την έγκριση της τροποποίησης, η οποία όμως επιστράφηκε καθώς ο επενδυτής δεν την παρέλαβε ποτέ. Αποτέλεσμα τούτου ήταν να ενημερώσει και τηλεφωνικά ο φορέας την επιχείρηση για τη μη παραλαβή της επιστολής, την οποία απέστειλε με FAX στις 20.05.2014. Επιπλέον, η Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΛΑΝΕΤ και του ΕΦΕΠΑΕ στις 13.03.2014 και το Πληροφοριακό Σύστημα ενημερώθηκε στις 26.03.2014.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 28.11.2014 είχε κληθεί να ενημερώσει και να υποστηρίξει δια ζώσης τα επιχειρήματά του ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της επιχείρησης. Στη Συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής είχαν ζητηθεί επιπλέον στοιχεία για τις εκπρόθεσμες πληρωμές των δαπανών (12.06.2014).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο επενδυτής έστειλε επιστολή της ALPHA BANK με την οποία επιβεβαιώνεται ότι στον εταιρικό λογαριασμό του δεν ήταν εφικτή η κίνηση από τις **04.05.2014** έως και τις **03.06.2014** λόγω έλλειψης δικαστικής γνωμάτευσης για θέματα της εταιρείας. Από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι υπήρξε πρόβλημα στις συναλλαγές, **αλλά μέχρι 3/6/2014** και όχι από **04/06/2014 μέχρι και τις 10/6/2014** (επιλέξιμη ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών).

Οι αιτιάσεις του επενδυτή για την μη έγκαιρη ενημέρωσή του ως προς την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης που υπέβαλε δεν γίνονται αποδεκτές, καθώς όπως αναφέρεται και ανωτέρω, η διοίκηση και ο ΕΦΕΠΑΕ προέβησαν και έπραξαν τα οφειλόμενα για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτή, πλέον της δυνατότητας ενημέρωσής του από το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Συνεπώς, το αίτημα της παράτασης απορρίπτεται καθώς δεν πληρείται ο όρος του Οδηγού περί καταβολής του 30 % του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού μέχρι τις 10.06.2014 και ως εκ τούτου η επιχείρηση απεντάσσεται από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος όπως ισχύει.

#### 18) ΝΕΚ - 01847 ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας. Στις 02.04.2014 υπέβαλλε αίτημα αλλαγής της μετοχικής της σύνθεσης ( Αρ. Πρ. ΕΛΑΝΕΤ 1328/02.04.2014 ) από την αρχική. Ήτοι από την :

- Αγιάνογλου Ιωσήφ με ποσοστό συμμετοχής 33,25 %,
- Κυριακίδη Ευανθία με ποσοστό συμμετοχής 33,25 %,
- Κάππας Αθανάσιος με ποσοστό συμμετοχής 16,65 %
- Μανδηλαράς Ανδρέας με ποσοστό συμμετοχής 16,65 %

στη νέα :

- Αγιάνογλου Ιωσήφ με ποσοστό συμμετοχής 67,00 %
- Κυριακίδη Ευανθία με ποσοστό συμμετοχής 33,00 %,

Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υπέβαλε και αίτημα διοικητικού ελέγχου (Αρ. Πρ. ΕΛΑΝΕΤ 267/02.04.2014 ), το οποίο δεν εξετάστηκε καθώς προηγείται η αξιολόγηση του αιτήματος αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης, γεγονός που δύναται να θέσει θέμα επιλεξιμότητας του έργου στο πρόγραμμα λόγω μη ικανοποίησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Τέλος, στις 04.06.2014 η

επιχείρηση υπέβαλε αίτημα (Αρ.Πρ. ΕΛΑΝΕΤ 2154/04.06.2014) για παράταση υλοποίησης της επένδυσης μέχρι 30.11.2014, το οποίο δεν εξετάστηκε για τους προαναφερόμενους λόγους.

Στα πλαίσια της εξέτασης του πρώτου αιτήματος έγινε επανέλεγχος των κριτηρίων επιλεξιμότητας με βάση την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των μετόχων και των υπευθύνων του έργου. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, το αίτημα δεν στηριζόταν καθώς δεν προσκομίσθηκε ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών για τον μέτοχο κ. Αγιάνογλου Ιωσήφ. Παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες προσπάθειες της ΕΛΑΝΕΤ για προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων (τηλεφωνικές οχλήσεις και αποστολή E-mail στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Ι. Αγιάνογλου), ο τίτλος/τίτλοι σπουδών δεν προσκομίστηκαν.

Επίσης, οι τίτλοι σπουδών δεν προσκομίστηκαν ούτε κατά τη διάρκεια της δια ζώσης παρουσίας στη συνεδρίαση της Επιτροπής του κ. Ιωσήφ Αγιανόγλου, νόμιμου εκπροσώπου και βασικού μετόχου της εταιρείας ο οποίος είχε κληθεί για τον σκοπό αυτόν, ούτε δόθηκαν επαρκείς και αξιόπιστες εξηγήσεις ή προσκόμιση άλλων στοιχείων που να στοιχειοθετούν την ύπαρξη πτυχίου ή τίτλου σπουδών.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη του αιτήματος της αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης της επιχείρησης, λόγω έλλειψης στοιχείων τα οποία οδηγούν σε μη ικανοποίηση βασικών κριτηρίων επιλεξιμότητας. Σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, μετά την αναβαθμολόγηση των κριτηρίων Β+Γ, το νέο άθροισμα αυτών (διαμορφώνεται  $B + \Gamma < 350$ ) δεν ικανοποιεί τη βασική προϋπόθεση / κριτήριο επιλεξιμότητας του Οδηγού του Προγράμματος.

Σε συνέχεια της απόρριψης του αιτήματος αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης, η Επιτροπή υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την εξέταση των αιτημάτων διοικητικού ελέγχου και παράτασης και εντέλει τον ΕΦΕΠΑΕ να διερευνήσει το χρόνο της μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης και να ελέγξει εάν οι δαπάνες στις οποίες έχει προβεί η επιχείρηση έχουν γίνει με την αρχική ή με τη νέα μη επιλέξιμη μετοχική σύνθεσή.

#### **19) ΝΕΚ - 02075 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ε.Π.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το πρακτικό Νο 12 της 31.07.2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο εγκρίθηκε με την Οικ.13985/2661/4.12.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε αναστολή διότι όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα της Ελληνικής Αστυνομίας που στάλθηκαν στην ΕΛΑΝΕΤ, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ και παραμένουν στο αρχείο της, διαφαίνεται ότι η νόμιμη εκπρόσωπος του έργου κα Σπηλιωτοπούλου Αναστασία και ο μέτοχος Σομαλακίδης Ιωάννης, προσκόμισαν πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών αμφιβόλου γνησιότητας.

Σύμφωνα με την αποδοχή του πρακτικού αυτού, η εταιρεία τελεί σε :

- Αναστολή κάθε ενέργειας που σχετίζεται και αφορά την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου / επενδυτικού σχεδίου και,
- Σε άμεση απένταξη του επενδυτικού σχεδίου σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης των ελεγχόμενων.

Η επιχείρηση έχει αποστείλει το υπ. αριθμ. 2589/9-8-2013 αίτημα Οικειοθελούς παραίτησης / απένταξης, του οποίου η επεξεργασία ανεστάλη σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 12 / 31.07.2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης. Επίσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος 10.06.2014, η επιχείρηση (δικαιούχος) δεν υπέβαλλε κανένα αίτημα τροποποίησης, παράτασης ή επαλήθευσης. Επομένως με δεδομένο ότι :

- η εταιρεία δεν έχει εκτελέσει έργο
- αιτείται την οικειοθελή απένταξή της,
- δεν έχει εισπράξει οποιοδήποτε ποσό επιχορήγησης στα πλαίσια του προγράμματος «Νέα- Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
- μέχρι και την ημερομηνία της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει,

και σε εφαρμογή των διατάξεων του Οδηγού του Προγράμματος όπως ισχύει, η Επιτροπή εισηγείται την άρση της αναστολής ενεργειών που σχετίζονται με την επιχείρηση και αφορούν την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου / επενδυτικού σχεδίου και την απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

## **20) ΝΕΚ - 01813 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL PROCESS (IPP) HELLAS ΕΠΕ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων. Στις 5.06.2014, υπέβαλε στο πληροφοριακό σύστημα αίτημα παράτασης υλοποίησης της επένδυσης για το 30,14% του οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης.

Κατά την εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι με υπαιτιότητά της έχει υλοποιήσει - εκτελέσει εμπρόθεσμα μόλις το 1,03 % του εγκεκριμένου οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, υιοθετώντας τη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, εισηγείται την απόρριψη του αιτήματος της παράτασης υλοποίησης του έργου, καθώς δεν πληρείται ο βασικός όρος του Οδηγού του Προγράμματος για καταβολή ποσοστού 30 % του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του έργου μέχρι τις 10.06.2014. Ως εκ τούτου η επιχείρηση απεντάσσεται από το Πρόγραμμα.

## **21) ΝΕΚ - 01420 ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΦΑΔΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Ο.Ε.**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυπήγησης σκαφών αναψυχής και αθλητισμού. Στις 18.11.2014 υπέβαλε αίτημα παράτασης υλοποίησης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας, έως τις 28.02.2015, αναφέροντας τους ακόλουθους λόγους :

1. Καθυστέρηση έγκρισης τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου.
2. Αδυναμία έκδοσης άδειας λειτουργίας
3. Μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε νέο τόπο.
4. Προβλήματα ρευστότητας.

Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και της σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή δεν κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για επιπλέον παράταση, καθώς οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή της δεν στοιχειοθετούν λόγους ανωτέρας βίας.

Εντούτοις, η εταιρεία δικαιούται την πρόσθετη παράταση ολοκλήρωσης έργου, όπως έχει δοθεί και για όλες τις ενεργές επιχειρήσεις του προγράμματος, μέχρι τις 30.01.2015.

Συνεπώς, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μέχρι τις 30.01.2015, εάν τούτο χρειαστεί, νέο αίτημα σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, με τεκμηριωμένα στοιχεία ως προς το περιεχόμενο της αίτησής του.

**22) ΝΕΚ - 01167 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα των τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, της έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης καθώς και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού. Η επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα με την Αρ. Πρ. 6419/902/8.06.2012 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στις 06.06.2014 η επιχείρηση υπέβαλε στην ΕΛΑΝΕΤ, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, αίτημα εξάμηνης παράτασης υλοποίησης του έργου το οποίο απορρίφθηκε καθώς από τις δαπάνες του έργου που υποβλήθηκαν για την εξέταση του αιτήματος παράτασης δεν είχε εξοφληθεί το 30 % του εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου του έργου έως τις 10.06.2014, που απαιτείται και αποτελεί κριτήριο για τη λήψη της παράτασης σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, ως ισχύει.

Στις 21.11.2014 η επιχείρηση με επιστολή της προς της ΕΛΑΝΕΤ επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου (πτώχευση και παύση λειτουργίας ενός από τους βασικούς προμηθευτές -ΦΑΝΤΑ ΡΕΑΛ- του επενδυτικού σχεδίου).

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου και την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, η Επιτροπή αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος με σκοπό την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων που να τεκμηριώνουν την διακοπή της λειτουργίας του προμηθευτή «ΦΑΝΤΑ ΡΕΑΛ» και την επίδραση της διακοπής αυτής στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Επίσης, εντέλλεται ο ΕΦΕΠΑΕ να ζητήσει από τον επενδυτή να παραστεί δια ζώσης σε προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την υποστήριξη και τεκμηρίωση του αιτήματός του.

**Δ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΝΔΙΑ  
( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ )**

**1) ΝΕΚ - 01158 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ**

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή και καθορισμένης μορφής.

Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα πρόσθετης παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου της επένδυσης, επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας, καθώς όπως υποστηρίζει υπήρξε καθυστέρηση στην έγκριση του αιτήματος τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (έγκριση στις 1/10/2014 - υποβολή 6/5/2014) με αποτέλεσμα να «παγώσει» την επένδυση στον εν λόγω διάστημα ενώ στο εναπομείναν διάστημα των δύο μηνών (01.10 – 30.11.2014) αδυνατούσε να ολοκληρώσει το σύνολο των δαπανών του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

Επιπλέον, η επιχείρηση προσκομίστηκε επιστολή του κατασκευαστή στην οποία έκανε λόγω για τη μεταφορά του βασικού εξοπλισμού στις 15.12.2014, ημερομηνία μετά τη λήξη του προγράμματος, όπου η εγκατάσταση και η λειτουργία του εξοπλισμού θα είναι δυνατή στα τέλη Ιανουαρίου 2015.

Από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων η Επιτροπή Παρακολούθησης δεν κάνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για επιπλέον χρονική παράταση, καθώς οι λόγοι ανωτέρας βίας που επικαλείται στην αίτησή της δεν στοιχειοθετούνται, όπως επισημαίνεται και στη σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

Όμως, με την πρόσθετη παράταση μέχρι 30.01.2015 που έχει δοθεί για όλες τις ενεργές επιχειρήσεις του Προγράμματος, η εταιρεία δικαιούται παράταση ολοκλήρωσης του έργου της. Συνεπώς, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μέχρι 30.01.2015 νέο αίτημα σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, με τεκμηριωμένα όμως στοιχεία ως προς το περιεχόμενο της αίτησής του.

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα Πρακτικά Νο 23 της 26-11-2014, Νο 24 της 27-11-2014, Νο 25 της 28-11-2014 και Νο 26 της 02-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω θεμάτων παρατίθεται στα συνημμένα πρακτικά καθώς και στα σχετικά εισηγητικά σημειώματα.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης, του τεχνικού παραρτήματος και της χρηματοδότησης των ανωτέρω επιχειρήσεων και προσαρμόζονται και τροποποιούνται αντίστοιχα τα τεχνικά παραρτήματα έκαστου έργου και οι ατομικές αποφάσεις ένταξης.

**Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης  
& Ανταγωνιστικότητας**

**Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος**

**Συνημμένα:**

Τα Πρακτικά Νο 23 της 26-11-2014, Νο 24 της 27-11-2014, Νο 25 της 28-11-2014 και Νο 26 της 02-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και τα σχετικά εισηγητικά σημειώματα και σχετικά έγγραφα και παραστατικά.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
- Προϊστάμενο Γεν. Δ/σης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής
- Δ/ση Στήριξης ΜμΕ

**Κοινοποίηση**

- ΕΥΔ ΕΠΑΕ
- ΕΦΕΠΑΕ